

**DODATOK č. 2**

**K ZMLUVE O DIELO**

**uzatvorenej podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v  
znení neskorších predpisov**

medzi

**Obcou Kostolné Kračany**

a

**MMVH s.r.o.**

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

1.1. **Objednávateľ:**

Názov: **Obec Kostolné Kračany**  
Sídlo: Kostolné Kračany 149, 930 03 Kostolné Kračany  
Zastúpený: Ladislav Gódány, starosta  
IČO: 00 305 511  
Bankové spojenie: Prima Banka a.s.  
IBAN: SK55 5600 0000 0038 5281 3005  
Tel: 031/552 23 91  
Fax: 031/550 32 60  
E-mail: [kostolnekracany@nextra.sk](mailto:kostolnekracany@nextra.sk)

(ďalej ako „objednávateľ“)

1.2. **Zhotoviteľ:**

Názov: **MMVH s.r.o.**  
Sídlo: Komenského 34, 040 01 Košice  
Zastúpený: Ing. Milan Varga  
IČO: 45 304 726  
DIČ: 2022945298  
IČ DPH: SK2022945298  
Zapísaný v: OR Okresného súdu Košice I, oddiel. S.r.o., vložka č. 24833/V  
Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s.  
IBAN: SK18 1111 0000 0011 6108 6006  
Tel: 055/622 27 70  
Fax:  
E-mail: [mivakosice@gmail.com](mailto:mivakosice@gmail.com)

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu ako „zmluvné strany“ alebo „strany“)

- 1.3. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvárajú v zmysle ustanovenia článku XIV. bod 14.2 Zmluvy o dielo zo dňa 24.04.2020 (ďalej ako „Zmluva“) tento Dodatok č. 2 (ďalej ako „Dodatok č. 2“).

**Článok II.**  
**Predmet Dodatku**

- 2.1. Zmluvné strany súhlasia, že predmetom tohto Dodatku č. 2 je zmena niektorých ustanovení Zmluvy v dôsledku núdzového stavu v nadväznosti na pandémiu nového koronavírusu COVID-19, ktorý vyhlásila vláda SR dňa 16. marca 2020 a ktorý bol zrušený uplynutím 13. júna 2020. Odvolávajú sa na ustanovenia článku III. bod 3.5 ako aj na rozsah a požiadavky vyplývajúce z Dodatku č. 1 sa určuje nová lehota dokončenia realizácie diela a to do 31.10.2020.
- 2.2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je aktualizovaný „harmonogram prác“.

**Článok III.**  
**Záverečné ustanovenia**


- 3.1. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých objednávateľ dostane dva rovnopisy a zhotoviteľ dva rovnopisy.
- 3.2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na internetovej stránke obce.
- 3.3. Zmluvné strany po prečítaní textu tohto Dodatku č. 2 zhodne vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 pred jeho podpisom prečítali, zneniu tohto Dodatku č. 2 porozumeli, a že tento Dodatok č. 2 uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy.


V Kostolných Kračanoch, dňa 25.03.2020

V Košiciach, dňa 25.03.2020

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

  
  
**Obec Kostolné Kračany**  
Ladislav Gódány, starosta

**MMVH s.r.o.**  
Komenského 34, 040 01 KOŠICE  
IČO: 45 304 726  
IČ DPH: SK2022945298  
  
**MMVH s.r.o.**  
Ing. Milan Varga, konateľ