Verejny obstaravatel:
Obec Kostolné Kracany, SipoSovské Kradany 149, 930 03 Kostolné Kracany

Nézov predmetu zdkazky:
Priemyselny park Zitny ostrov — Kostolné Kraéany

Priloha ¢&. 1 sit’aznych podkladov
Zmluva o dielo

podla § 536 a nasl. Obchodného zékonnika a postupom podla zdkona &. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
»Priemyselny park Zitny ostrov — Kostolné Kracany*

Objednavatel’

Nazov: Obec Kostolné Kragany

Sidlo: Siposovské KraCany €.149, 930 03 Kostolné Kracany
ICO: 00305 511

DIC: 2021130045

Statutzirny zastupca: Ladislav Gédany - Statutarny zastupca
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

€. iétu v tvare IBAN: SK68 5600 0000 0038 5281 8009

d’alej ako "objednavatel’"
a

Zhotovitel’

Obchodné meno: MMVH s.r.o.

Sidlo: Komenského 34/1112, 040 01 Kogice
ICO: 45304 726

DIC: 2022945298

IC DPH: SK2022945298

Zapisany: OS Kogice i, oddiel: Sro, v.&.: 24833/V
Zastipeny: Ing. Marta Hricova

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
¢. uctu v tvare IBAN: SKI18 1111 0000 0011 6108 6006
d’alej ako "zhotovitel’"

PREAMBULA

Objednavatel’ je verejny obstaravatel podla zakona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov,
ustanovenia § 7 ods. 1 pism. b) zékona o verejnom obstardvani.



Zhotovitel, ma plna prdvnu subjektivitu a spdsobilost pravne konat a v stlade s
podmienkami ziskania zdkazKy, verejné obstardvanie bolo vyhlasené s finanénym limitom
podlimitnej zdkazky bez vyuZitia elektronického trhoviska podla ustanoveni § 108 ods. 1
pism. b) zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,zdkon o verejnom obstardvani“),vo
Vestniku verejného obstardvania ¢. 104/2018 zo dita 28.5.2018, pod &islom 7402 - WYP.
Zhotovitel’ prehlasuje, Ze je opravneny na vykon ¢innosti, ktoré st predmetom tejto zmluvy
a to najma v zmysle tzv. Zivnostenského zakona, mé odborné znalosti a praktické skiisenosti
na realizaciu predmetu tejto zmluvy a je ochotny a schopny predmet tejto zmluvy za jej
podmienok k spokojnosti objednévatel'a vykonat’.

V stlade s platnymi pravnymi predpismi sa Objednévatel a Zhotovitel' dohodli
nasledovne:

PREDMET ZMLUVY

Predmetom zadédvania zakazky su stavebné prace: ,,Priemyselny park Zitny ostrov —
Kostolné Kraéany* a v rozsahu sluZieb, prac a dodavok podl'a podmienok sutaze.

1. VSEOBECNE USTANOVENIA

2.1.  Definicie

V Zmluvnych podmienkach (,tieto Podmienky®), ktoré zahfiiaj tieto VSeobecné a

Zvlastne podmienky nasledujice slova a vyrazy budi mat’ dalej uvedeny vyznam.

Slova oznagujuce osoby alebo strany zahriiuji obchodné spolo¢nosti a iné pravnické

osoby okrem pripadov, kedy kontext vyZaduje nieco iné.

2.1.1. Zmluva

a) "Zmluva/Zmluvné dokumenty", znamena Zmluvu o dielo, Oznamenie o prijati
ponuky, Ponukovy list, tieto Podmienky, Technicko — kvalitativne podmienky,
Vykresy, Stvisiace dokumenty a d’al§ie dokumenty (pokial’ si nejaké), ktorych
zoznam je uvedeny v Zmluve o dielo alebo v Oznameni o prijati ponuky.

b) "Zmluva o dielo" znamena zmluvny dokument (pokial existuje), podla
pod¢lanku 2.6 (Zmluva o dielo)

¢) "Oznamenie o prijati ponuky" znamena oznamenie o formélnom prijati
Ponukového listu objedndvatelom vratane vSetkych priloZzenych dokumentov,
ktoré zahriiujii dohody medzi stranami a s nimi podpisané. Pokial’ Ziadne takého
ozndmenie neexistuje, potom vyraz ,,Oznamenie o prijati ponuky“ znamena
Zmluvu o dielo a ddtum vydania alebo obdrzania Oznamenia o prijati ponuky
znamend d4tum uzavretia (podpisania) Zmluvy o dielo.

d) "Ponukovy list" znamena dokument s nazvom Ponukovy list, ktory bol
zostaveny zhotovitelom a obsahuje podpisani ponuku pre objednédvatela na
zhotovenie diela (stavby).

e) "Technicko-kvalitativne podmienky" znamenaju dokumenty s nézvom
technické spravy zprojektovej dokumenticie ainé dokumenty snazvom
technicko-kvalitativne dokumenty tak, ako je uvedené v Zmluve a vSetky dodatky
a zmeny technicko-kvalitativnych podmienok v sulade so Zmluvou. Tento
dokument Specifikuje dielo/stavbu po technickej stranke.



2.1.2.

f) "Vykresy/Projektova dokumenticia" znamenaji vykresy diela (stavby) tak,
ako st zahrnuté v Zmluve a v3etky dodatotné a zmenené vykresy vydané
objednavatel'om (alebo v zastupeni objednavatela) v stilade so zmluvou.

g) "Stvisiace dokumenty" znamenaju dokument(y) s nazvom Suvisiace
dokumenty, zostavené zhotovitelom a predloZené spolu s Ponukovym listom tak,
ako je to uvedené v Zmluve. Takyto dokument méZe zahrtiovat’ stipis poloZiek,
udaje, zoznamy a rozpisy sadzieb a/alebo cien.

h) "Ponuka' znamens Ponukovy list a vietky ostatné dokumenty, ktoré zhotovitel
predloZil spolu s Ponukovym listom vo verejnom obstaravani.

Strany a osoby

a) "Strana" znamena objednavatel’a alebo zhotovitel'a, podl'a kontextu.

b) "Objednavatel™ znamend osobu oznadenu ako objednavatel a pravnych
nastupcov tejto osoby.

c¢) "Zhotovitel” znamena osobu(y) oznatent ako zhotovitel' a pravnych nastupcov
tejto osoby alebo 0sob.

d) ""Stavebny dozor' znamena osobu stanovent objednavatelom na to, aby konala
ako stavebny dozor pre ugely zmluvy, alebo inu osobu uréent podla potreby
objednavatelom a ohlasent zhotovitelovi podl'a pod¢lanku 4.5 (Vymena zastupcu
vo veciach technickych a stavebného dozora).

¢) "Predstavitel’ zhotovitePa" znamena osobu menovanu zhotovitelom v zmluve
alebo uréenu podla potreby zhotovitelom podla pod¢lanku 5.3 (Predstavitel
zhotovitel'a), ktord kona v mene zhotovitel’a.

f) "Pracovnici objedndvatel’a" znamend stavebny dozor, jeho pomocnikov podla
pod&lanku 3.3 (Poverenie stavebnym dozorom) zastupcu vo veciach technickych,
koordinator projektu a vsetkych ostatnych pracovnikov, robotnikov a dal8ich
zamestnancov stavebného dozora a objednévatela, ako aj vietkych ostatnych
pracovnikov nahlasenych zhotovitefovi objednavatefom alebo stavebnym
dozorom ako zamestnanci objednavatel’a.

g) "Pracovnici zhotovitePa" znamend predstavitela zhotovitela a vSetkych
pracovnikov, ktorych zhotovitel' vyuZiva na stavenisku, o moZe byt personal,
robotnici a d’ali zamestnanci zhotovitel'a a ktoréhokol'vek podzhotovitel'a a vetci
d’al3i pracovnici, ktori pomahaju zhotovitel'ovi pri vyhotovovani diela.

h) "Podzhotovitel"' znamena ktorikolvek osobu uvedenti v zmluve ako
podzhotovitel/subdodavatel  alebo  ktorukol'vek osobu ustanovenid za
podzhotovitePa/subdodévatela povereného vyhotovenim <asti diela, ako aj
pravnych nastupcov vietkych tychto osdb.

. Datumy, skasky, lehoty a dokoncenie

a) ""Zakladny datum" znamend détum, posledny defi na predloZenie Ponuky.

b) "Datum zalatia prac" znamena datum oznameny podl'a pod¢lanku 8.1 (Zacatie
prac).

¢) "Lehota vystavby" znamené dobu na vyhotovenie diela alebo jeho Casti (podla
okolnosti) podl'a pod¢lanku 8.2 (Lehota vystavby) tak, ako je uvedend v ponuke
(so vsetkymi prediZeniami) podla pod¢lanku 8.4 (PrediZenie lehoty vystavby),
ktora je poéitana od datumu zacatia prac.

d) "Preberacie skii§ky" znamenaju skusky, ktoré su $pecifikované v Zmluve, alebo
tie na ktorych sa dohodnu obidve strany, alebo st nariadené ako zmena a ktor€ st
vykonané podla élanku 9 (Preberacie skusky) predtym, nez je dielo alebo jeho
Cast’ (podla okolnosti) prebraté objednavatel'om.

e) "Preberaci protokol" znamena dokument vydany podl'a ¢lanku 10 (Preberanie
stavby objedndvatel'om).



2.1.4.

f) "Skasky po dokondeni" znamenajii skisky (pokial nejaké su), ktoré su
Specifikované v zmluve a si vykonané v sulade s ustanoveniami ZvlaStnych
podmienok po prebrati diela, alebo jeho &asti (podl'a okolnosti) objednavatel'om.

g) "Zaruéna doba" (Lehota na ozndmenie zdvad) znamena obdobie pre oznamenie
zdvad na diele, alebo jeho &asti (podla okolnosti) podla pod€lanku 11.2
(Dokonéenie zostavajucich prac a odstranenie vad) tak, ako je uvedené v Prilohe k
ponuke (so vietkymi predlZeniami podla pod€lanku 11.4 (PrediZenie zaru¢nej
doby) potitané od datumu, kedy je dokondenie diela alebo jeho Casti potvrdené
podl'a pod¢lankov 10.1 a 10.2 (Preberacie konanie a Prebratie Casti stavby).

h) ""Protokol o vyhotoveni diela" (Protokol o ukon€eni zirucnej doby) znamena
dokument vydany podl'a pod¢lanku 11.10 (Protokol o vyhotoveni diela).

i) "Dei" znamend kalendarny defi a ,,rok'' znamena 365 dni.

Ceny a platby

a) ""Akceptovana zmluvna cena' znamena Ciastku potvrdent v Oznameni o prijati
ponuky za vyhotovenie a dokon&enie stavby a odstranenie akychkol'vek vad.

b) "Zmluvna cena" znamena cenu definovani v pod¢lanku 14.1 (Zmluvna cena)
a zahriiuje Upravy vykonané v stlade so Zmluvou.

¢) "Naklady" znamenaji vSetky vydavky, ktoré zhotovitel' rozumne vynalozil
(alebo, ktoré ma vynalozit) &i uZ na stavenisku alebo mimo neho, vratane réZie a
podobnych poplatkov, ktoré vSak nezahriiuju zisk.

d) "Potvrdenie koneé¢nej faktiry" znamend potvrdenie platby vydané podl'a
podélanku 14.10 (Vydanie potvrdenia kone¢nej faktiry).

e) "Konetny sipis vykonanych prdc" znamend dokument/stpis definovany v
podclanku 14.8 (Ziadost o potvrdenie kone¢nej faktury).

f) ,,Cudzia mena" znamend menu, v ktorej je splatna Cast’ (alebo cela) zmluvna
cena; neznamend v$ak domacu menu.

g) "Potvrdenie &iastkovej faktiry" znamend potvrdenie naroku na Ciastkovi
platbu, vydané podla &lanku 14 (Zmluvnd cena a platby), je vsak iné nez
Potvrdenie konecnej faktury.

h) "Dom#ca mena" znamen4 menu "Krajiny" (krajina v ktorej sa realizuje stavba).

i) "Potvrdenie faktiry" (potvrdenie platby) znamena potvrdenie opravnenosti
faktury (naroku na platbu) vydané podla kapitoly 14 (Zmluvna cena a platby).

j) "Siipis vykonanych pric" znamend stpis vykonanych prac predloZeny
zhotovitelom ako sudast’ Ziadosti o potvrdenie faktury podla ¢lanku 14 (Zmluvna
cena a platby) a to podla vzoru stanoveného objedndvatefom.,

. Prace a vybavenie

a) "Zariadenie zhotovitel’a" znamena v3etky pristroje, stroje, vozidla a d’alsie veci
potrebné pre vyhotovenie a dokongenie diela a odstranenie vetkych zdvad. Avsak
zariadenie zhotovitePa nezahriiuje doSasné dielo, zariadenia objedndvatela (ak
nejaké je), technologické zariadenia, materidly a akékol'vek d’alsie veci, ktoré
maju tvorit’ alebo tvoria ¢ast’ trvalého diela.

b) "Vybavenie" znamend zariadenie zhotovitela, materialy, technologické
zariadenia a do¢asné dielo, alebo okol'vek z toho tak, ako je to potrebné.

¢) "Materialy" znamenaju veci vietkého druhu (iné neZ technologické zariadenie),
ktoré maju tvorit’ alebo tvoria &ast’ trvalého diela, vratane materidlov dodanych
bez montaze (ak také si), ktoré maju byt’ dodané zhotovitel'om podla Zmluvy.

d) "Trvalé dielo" znamena prace a ich trvaly hmotny vysledok, ktoré maju byt
vyhotovené zhotovitel'om podla Zmluvy.

e) "Technologické zariadenie" znamena pristroje, stroje a vozidld, ktoré maju
tvorit’ alebo tvoria ¢ast’ trvalého diela.



2.1.6.

2.2.
22.1.

) "Cast’ stavby" znamena &ast’ stavebného diela, $pecifikovanu v Prilohe k ponuke
ako Cast’ (isek), ak nejaka existuje.

g) "Docasné dielo" znamena vietky prace a doSasné konstrukcie a objekty (iné ako
zariadenie zhotovitela) potrebné na stavenisku pre vyhotovenie a dokonCenie
stavebného diela a odstranenie akychkol'vek zavad.

h) "Dielo" znamena "trvalé dielo" a "docasné dielo", alebo ktorékolvek z nich,
podla toho €o sa hodi.

Dalsie definicie

a) "Dokumenticia zhotovitePa" znamend vypodty, potitalové programy a dalSie
programové vybavenie (software), vykresy, priru¢ky, modely a d’alSie dokumenty
technickej povahy (ak nejaké si1) dodané zhotovitelom podl'a Zmluvy.

b) "Dokumenticia  objednavatePa"  znamend  dokumentdciu poskytnutt
objednavatelom v rdmci sitaze, a to & uZ samotni dokumentaciu, alebo aj
ostatné podmienky sut’aZe.

¢) "Dokumenticie skutoéného vyhotovenia" znamena dokumentaciu, ktoru
zhotovitel’ vypracoval/dopracoval v zmysle podmienok sut'aZe a tejto zmluvy a to
v akejkol'vek vystupnej forme- ak je to relevantné.

d) "Dokumentacie skutoéného vyhotovenia' znamena dokumentaciu skuto¢ného
vyhotovenia diela, ktoru je povinny zhotovitel odovzdat® v zmysle platnych
pravnych predpisov a podmienok tejto zmluvy objednavatelovi pri odovzdani
ukon&eného predmetu tejto zmluvy — ak je to relevantné.

¢) "Krajina" znamena krajinu, v ktorej sa nachadza stavenisko (alebo vicSina z
neho), na ktorom ma byt vyhotovené trvalé dielo.

f) "Zariadenie objednavatePa" znamend pristroje, stroje a vozidla (ak nejaké su),
ktoré dava k dispozicii na pouZitie zhotovitelovi pri vyhotoveni stavebného diela
tak, ako sa to uvadza v technicko-kvalitativnych podmienkach; nezahrfiuje vSak
technologické zariadenie, ktoré neprevzal objednavatel.

g) ""Vyssia moc" je definovana v ¢lanku 19 (Vyssia moc).

h) "Pravne predpisy" znamenaji vietku narodni (alebo Statnu) legislativu,
nariadenia, vyhlagky a d’al§ie prévne predpisy legalne ustanovenych organov
verejnej Spravy.

i) ""Zabezpeka na vykonanie prac'" (na spinenie zmluvnych zavizkov)" znamena
zabezpeku (alebo zabezpeky) podFa pod€lanku 5.2 (Zabezpeka na vykonanie prac
(na splnenie zmluvnych zavizkov)).

i) "Stavenisko" znamen4 miesta, kde ma byt vyhotovené trvale dielo a kde maja
byt dodané technologické zariadenia a materialy, ako aj akékol'vek dalSie miesta,
ktoré mdZu byt $pecifikované v Zmluve ako sucast’ staveniska.

k) "Nepredvidatel’né okolnosti" znamenaji okolnosti, ktoré nemdzu byt
predvidané (predpokladané) skusenym zhotovitelom k datumu na predloZenia
ponuky.

1) "Zmena" znamena akukolvek zmenu stavebného diela, ktord je nariadena alebo
schvélena ako zmena podl'a &lanku 13 (Zmeny a Gpravy).

Vyklad pojmov

V Zmluve, okrem pripadov, kedy kontext vyzaduje nieCo in€:

a) slova v jednom gramatickom rode oznaduju v3etky rody,

b) slova v jednotnom &isle oznaduju taktieZ mnozné &islo a slova v mnoZnom &isle
oznaéuju aj ¢islo jednotné,

¢) ustanovenia obsahujice slovo "sthlasit", "odsthlasit" alebo "suhlas/dohoda"
vyzaduju, aby suhlas alebo dohoda boli zaznamenané pisomne a
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d) "pisomny" alebo "pisomné" znamenaju pisany ruéne, pisacim strojom, vytlaceny
alebo zhotoveny elektronicky a existujuci vo forme trvalého zaznamu,

e) ustanovenia obsahujice vyraz ,ndklady plus primerany zisk“ vyZaduji, aby
primerany zisk bol maximélne dvadsatinou nakladov (5%).

Komunikaicia
Kdekol'vek tieto Podmienky predpokladaju schvalenie alebo vydanie suhlasu,
potvrdenia, schvélenia, rozhodnutia, ozndmenia a poZiadania, takyto prostriedok
komunikacie musi byt
a) pisomny a odovzdany osobne (oproti potvrdeniu), zaslany poStou alebo
kuriérom, alebo prenasany za pouZitia akéhokol'vek z odsuhlasenych systémov
elektronického prenosu uvedenych v Prilohe k ponuke (Navrh na plnenie
kritéria) a
b) dorudeny, zaslany, alebo preneseny na adresu prijemcu uvedenu v Prilohe
k ponuke (Navrh na plnenie kritéria) s tym, Ze:
i) ak prijemca oznami zmenu adresy, takato sprdva/oznamenie sa potom doruci
podla toho a
ii) ak prijemca neuviedol pri Ziadosti o schvélenie alebo suhlas inal, moZe sa
sprava/ ozndmenie zaslat’ na adresu, z ktorej bola odoslana Ziadost.
Schvalenia, potvrdenia, sthlas a rozhodnutia sa nesmu bez rozumného ddvodu
odopriet’ alebo odkladat’. Ked’ je pre niektort zo stran vydané potvrdenie, ten kto ho
vydéava je povinny zaslat’ kopiu aj druhej strane. Ked' jednej strane vyd4 oznamenie
druha strana alebo stavebny dozor, képia takého ozndmenia sa musi zaslat’ podla
okolnosti, bud’ stavebnému dozorovi, alebo druhej strane.

Pravne predpisy a jazyk

Zmluva sa bude riadit’ pravnymi predpismi platnymi na tizemi Slovenskej republiky.
Pre obe zmluvné strany st zavizné vietky platné pravne predpisy platné na uzemi
Slovenskej republiky, a to najmi zékony, vyhlaSky, nariadenia vlady, Slovenské
technické normy, vieobecne zavizné nariadenia a pod.

Ak mé ktorakoPvek &ast zmluvnych dokumentov verzie napisané vo viac neZ jednom
jazyku, bude mat’ prednost’ verzia v slovenskom jazyku.

Jazyk pre komunikaciu bude Slovencina.

Poradie zaviznosti dokumentov

Dokumenty tvoriace Zmluvu je treba chépat’ ako vzajomne sa vysvetlujice. Pre
Wicely interpretacie bude poradie zAvéznosti jednotlivych dokumentov nasledovné:

a) Zmluva o dielo vratane jej priloh,

b) Podmienky sutaze,

¢) Ponuka predloZena v sutazi.

Ak sa v uvedenych dokumentoch objavi dvojznalnost’ alebo nezrovnalost, stavebny
dozor je povinny vydat akékol'vek potrebné objasnenie alebo pokyn pre zhotovitela.

Poverenie
Ziadna zo stran nesmie postipit’ (na ind osobu) celu zmluvu/zakazku alebo jej Cast,
alebo akukol'vek vyhodu alebo prospech z nej.

Dokumenticia
Zhotovitel' sa zavizuje porealizaéné zameranie vypracovat' na svoje naklady sam, ak
je na to odborne spdsobily a m4 na to opravnenie, alebo prostrednictvom svojho
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poddodévatela, ktory ma na to opravnenie a je odborne spdsobily. Zhotovitel' ru¢i a
zodpovedé za uplnost, rozsah a stlad s platnymi pravnymi predpismi porealizaénej
dokumentacie- ak je to relevantné.

Zhotovitel' bude mdct’ vykonat’ stavebné prace ako predmet tejto zmluvy len v stilade
s objednavatelom overenou a prijatou dokumentéciou. Zhotovitel ako odborne
spdsobild osoba si zabezpedi na svoje ndklady pre vyhotovenie porealizatnej
dokumentacie vietky nevyhnutné podklady na jej vypracovanie. Akékol'vek
pochybenia v tomto smere nemdZe prendSat’ na objednavatela, alebo na
objednavatel'om poskytnuti dokumentaciu v ramci sut'aze.

Vietky dokumenty zhotovitela budd v jeho starostlivosti a opatere, pokym a dokial
ich neprevezme objednavatel. Pokial sa neuvddza v Zmluve inak, zhotovitel' je
povinny dodat’ stavebnému dozorovi, resp. objednavatelovi Sest’ kopii z kazdého
dokumentu zhotovitel'a.

Zhotovitel' je povinny uchovévat na stavenisku jednu képiu zmluvnych dokumentov,
publikacii uvedenych v Technicko-kvalitativnych podmienkach, dokumentov
zhotovitela (ak nejaké su), vykresov, zmien a d’aldich ozndmeni/sprav danych
Zmluvou. Zamestnanci objednavatela budé mat’ pravo pristupu ku vSetkym tymto
dokumentom v kaZdom rozumnom cCase.

2.8. Uzivanie dokumenticie zhotovitel’a objedniavatePom

2.8.1.

2.8.2.

2.9.
2.9.1.

2.10.

Medzi obidvoma stranami plati, e zhotovitel' si ponecha autorské prava a d’alsie
prava vyplyvajuce z intelektudlneho vlastnictva svojich dokumentov a daldej
projektovej dokumentécie vyhotovenej zhotovitelom (alebo v jeho mene).
Predpoklada sa, Ze zhotovitel' (podpisom Zmluvy o dielo) poskytne objednévatel'ovi
asovo neobmedzeni, prenosny, neexkluzivnu a bezplatnu licenciu na kopirovanie,
wivanie a zdielanie dokumentov zhotovitela vratane vyhotovovania a uZivania ich
modifikacii. Tato licencia bude:

a) platit potas skuto¢nej alebo predpokladanej Zivotnosti (ktorakoFvek je dlhSia)
prisludnych Casti stavebného diela,

b) opraviiovat’ ktorakolvek osobu, ktord je platnym vlastnikom prislu$nej Casti
stavebného diela ku kopirovaniu, pouzivaniu a zdielaniu dokumentov
zhotovitel'a pre Gigely kompletizacie, prevadzky, udrzby, zmien, Gprav, oprav a
odstranenia stavebného diela a

¢) v pripade dokumentov zhotovitela, ktoré st vo forme pocitaovych programov a
iného software, dovoPovat ich pouZivanie na ktoromkol'vek pocitali na
stavenisku a na d’al$ich miestach predpokladanych v Zmluve, vratane vymeny
ktorychkol'vek po&itatov dodanych zhotovitelom.

Uzivanie dokumentacie objednavatel’a zhotovitel'om

Medzi obidvomi stranami plati, e objednavatel si ponechd autorské prava a dalSie
prava vyplyvajice z intelektualneho vlastnictva projektove; dokumentacie, vykresov
a daldich dokumentov vyhotovenych objednavatelom (alebo v jeho mene).
Zhotovitel méZe na vlastné naklady kopirovat, pouZivat' a ziskat’ tieto dokumenty
pre tgely vyplyvajuce zo Zmluvy. Bez sihlasu objednavatela, zhotovitel ich nesmie
kopirovat,, pouzivat’ alebo zdielat’ tretej strane okrem pripadov, ked je to nutné pre
udely vyplyvajuce z tejto Zmluvy.

Doverné podrobnosti
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Zhotovitel' je povinny poskytmit’ vietky doverné a iné informécie, ktoré moZe
stavebny dozor oddévodnene poZadovat' na to, aby si overil, Ze zhotovitel' plni
podmienky Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zaobchddzat s udajmi v Zmluve ako so sukromnymi
a dovernymi okrem rozsahu nevyhnutného pre plnenie zmluvnych zavizkov, alebo
rozsahu nevyhnutného pre stlad s prislusnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel
nesmie publikovat,, povolit' publikovanie, alebo poskytnut’ akékoI'vek udaje o diele
v Ziadnom obchodnom, ani technickom dokumente, ani v inom dokumente bez
predchadzajiceho suhlasu objednévatel’a.

Siilad s pravnymi predpismi

Pri plneni Zmluvy zhotovitel musi konat v stlade s prislu§nymi pravnymi
predpismi. Ak nie je vo Zvlastnych podmienkach uvedené inak, zhotovitel’ je
povinny zariadit' vietky ozndmenia, zaplatit’ vSetky dane, odvody a poplatky a
zadovéazit vietky povolenia, licencie a suhlasy (schvalenia) poZadované pravnymi
predpismi tykajlicimi sa vyhotovenia a dokoncenia stavebného diela a odstranenia
akychkol'vek vad. Zhotovitel je povinny odSkodnit’ objednavatel'a a zabezpetit', aby
mu nevznikla $koda v désledku toho, Ze zhotovitel' opomenul tak urobit’.

Spolo¢na a vlastna zodpovednost’

Ak zhotovitel vytvori (podla platnych pravnych predpisov) spolotny podnik,

konzorcium alebo iné zoskupenie dvoch alebo viacerych osob:

a) predpoklada sa, Ze ticto osoby budi spoloéne a samostatne zodpovedné voci
objednavatelovi za realizéciu stavebného diela,

b) tieto osoby si povinné oznamit’ objedndvatelovi svojho veduceho predstavitela,
ktory bude opravneny zavizovat zhotovitel'a a kazdu z tychto 0sdb,

c) zhotovitel nesmie menit’ svoje zloZenie alebo pravny stav bez predchadzajiceho
suhlasu Objednavatela.

3. OBJEDNAVATEDL

Pravo pristupu na stavenisko

. Objednavatel’ je povinny poskytnit zhotovitelovi pravo pristupu na stavenisko a

pouzivanie tych jeho &asti, ktoré si potrebné k realizacii predmetu diela, alebo jeho
gasti potas doby (alebo ddb) podrla schvéleného harmonogramu prac. Pravo pristupu
a uZivanie nebude nalezat’ vyhradne zhotovitelovi. Ak sa podl'a Zmluvy poZaduje,
aby objednavatel’ dal zhotovitelovi do uZivania akykolI'vek zaklad, objekt, zariadenie
alebo prostriedok pristupu, objednéavatel’ tak urobi v &ase a sposobom uvedenym v
Technicko-kvalitativnych podmienkach. AvSak objednavatel’ moze odopriet takéto
pravo alebo uZivanie aZ kym neobdrZi zdruku na splnenie zmluvnych zavézkov.

Ak v Prilohe k ponuke nie je uvedend Ziadna lehota, poskytne objednévatel
zhotovitelovi pravo pristupu na stavenisko a umoZni mu jeho uzivanie v takych
terminoch, aké su potrebné na to, aby zhotovitel mohol postupovat podla
harmonogramu predloZeného podl'a pod¢lanku 8.3 (Harmonogram prac) schvaleného
objednavatel'om.

. Ak zhotovitelovi vznikne oneskorenie a/alebo néklady ako ddsledok toho, Ze mu

objednavatel’ neposkytol toto pravo pristupu, alebo neumoznil uZivanie staveniska
poas spominanej doby, zhotovitel to ozndmi zastupcovi objednavatela a
stavebnému dozorovi a vznikne mu narok podlPa pod€lanku 22.1 na predlZenie lehoty
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vystavby v désledku kazdého takého oneskorenia o tito dobu, ak dokoncenie diela je
alebo bude oneskorené, a to podl'a pod¢lanku 8.4 (PredlZenie lehoty vystavby).

. Po obdrzani spominaného oznédmenia zhotovitela bude stavebny dozor v su¢innosti

so zéastupcom objednavatela pre veci technické postupovat’ v stlade s pod¢lankom
4.8 (Rozhodnutia) tak, aby zaleZitosti odsuhlasil alebo o nich rozhodol.

. Avsak, pokial' (a do tej miery) omeskanie objednavatel'a bolo sposobené nejakou

chybou alebo oneskorenim zhotovitela, vratane chyby v niektorom z dokumentov
zhotovitel'a, alebo oneskorenim v jeho predlozZeni, zhotovitel' nebude mat’ nérok na
takéto predlZenie lehoty vystavby.

. Zhotovitel’ zodpoveda za &asové aj vecné terminy realizécie a dodavok vratane prac

a dodavok  poddodavatelov. Zhotovitel sa zavizuje, Ze s dohodnutymi
poddodavatePmi uzavrie také zmluvy, aby mohol plne zodpovedat’ za dodrZanie
¢asového postupu vystavby a kvalitu prac.

Povolenia, licencie a schvilenia

Objednavatel’ je povinny na Ziadost' zhotovitel'a (tam, kde to méZe urobit’) poskytnut’

mu primeranti pomoc pri:

a) zaopatreni vytlatkov pravnych predpisov krajiny, ktoré sa vzt'ahuju k zdkazke, ale
nie su bezne dostupné a pri

b) ziadostiach zhotovitela o akékol'vek povolenia, licencie alebo schvalenia, ktoré st
pozadované pravnymi predpismi krajiny.

Zamestnanci objednavatela

Objednavatel zabezpe¢i aby jeho pracovnici, pripadne daldi zhotovitelia na

stavenisku:

a) spolupracovali pri Gsili zhotovitel'a podl'a pod¢lanku 5.6 (Spolupraca) a

b) podnikali kroky podobné tym, ktoré sa vyZaduj od zhotovitela podla
pododstavcov  (a), (b), a (c) pod¢lanku 5.8 (Bezpednostné postupy) a podla
pod&lanku 5.18 (Ochrana Zivotného prostredia).

Finanéné opatrenia objednavatel’a

Objednavatel je povinny predloZit' do 28 dni po obdrzani Ziadosti od zhotovitela
primerany dékaz o tom, Ze vykonal prislusné financné opatrenia/dohody (a ich aj
udrzuje), ktoré mu umoZnia zaplatit’ za dielo zmluvna cenu v sulade s ¢lankom 14
(Zmluvna cena a platby). Ak objednavatel’ hodla vykonat akékol'vek vecné zmeny
vo svojich finan&nych opatreniach v nadvéznosti na riadiaci organ, je povinny o tom
upovedomit’ zhotoviteFa a poskytnit’ mu ich podrobny popis.

Niroky objednavatel'a

Ak sa objednavatel domnieva, ¢ mé& narok na akukol'vek platbu podla
ktoréhokol'vek &lanku tychto zmluvnych podmienok, alebo inak v stvislosti so
Zmluvou a/alebo na prediZenie zéru¢nej doby (lehoty na oznimenie vad), oznami to
objednévatel’ alebo stavebny dozor aj s podrobnostami zhotovitefovi.

Oznédmenie bude podané &o najskér potom, ako objednavatel’ zistil skuto€nost ¢i
okolnosti, ktoré mdzu byt dovodom na vznesenie niroku. Ozndmenie tykajuce sa
akéhokol'vek prediZenia lehoty na ozndmenie vad bude podané pred uplynutim tejto
lehoty.

Podrobnosti budi $pecifikovat’ &lanok alebo iny zaklad pre vznesenie naroku a budu
zahfiat’ zddvodnenie sumy a /alebo prediZenie, o ktorom sa objednavatel’ domnieva,
e ma nafi narok podPa Zmluvy o dielo. Stavebny dozor bude potom postupovat’ v
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stlade s ¢lankom 4.8 (Rozhodovanie) tak, aby odsthlasil alebo uréil (i) vysku
¢iastky (ak existuje), ktora by mala byt zaplatenid objednavatelovi zhotovitelom
a/alebo (ii) prediZenie (ak existuje) lehoty na ozndmenie vad v sulade s &lankom 11.3
(PrediZenie lehoty na ozndmenie vad).

Této Ciastka mdze byt zahrnutd ako odpodet zo Zmluvnej ceny a Potvrdenia platieb.
Objednavatel’ je opravneny len k od$kodneniu ¢i inému zniZeniu &iastky uvedenej
v Potvrdeni platieb zhotovitel'ovi alebo inému ndroku voci zhotovitelovi len v
sulade s tymto ¢lankom.

4. POVERENE OSOBY A STAVEBNY DOZOR

Poverené osoby a stavebny dozor
Zmluvné strany poveruju nasledujiice osoby vo veciach tykajicich sa vykonavania
diela:
a) za zhotovitel'a:
1. zastupca vo veciach zmluvnych (meno a priezvisko):
Ing. Marta Hricova
ii. osoba poverena vykonom funkcie stavbyvediceho (meno a priezvisko):
Peter Fridmansky
1.  osoba ako koordindtor bezpecnosti pri praci (meno a priezvisko):
Ing. Cubos Dorov

b) za objednavatel’a:
i. zastupca vo veciach zmluvnych:
Ladislav G6dany
ii. koordinator projektu:
Ing. Peter Moérocz
iii. osoba poverena vykonom funkcie stavebného dozoru: Béla Siili

. Zmeny urenych osdb sa musia druhej zmluvnej strane oznamit’ pisomne; oznamenie

musi byt podpisané Statutdrnym orgédnom oznamujicej zmluvnej strany. Zmena je
u€inn4d okamihom dorucenia oznamenia druhej zmluvnej strane. Pri tych osobach,
ktoré zhotovitel' urcil v sutazi a su sidastou priloh tejto zmluvy, tieto moze
zhotovitel' vymenit’ len v pripade zévaznych d6évodov a to len so suhlasom
objednéavatel’a.

Ak tato zmluva uvéddza v stvislosti suréitym pravnym ukonom alebo inym
dokumentom viacero os6b, ktoré ho maju podpisat’, rozumie sa tym, Ze ho musia
podpisat’ vSetky uvedené osoby.

Povinnosti a pravomoc zastupcu vo veciach technickych a stavebného dozora
Objednavatel’ a nim poverend osoba pri realizicii diela podla zmluvy vykonava
stavebny dozor (§ 46 b zak. &. 50/1976 Zb. v platnom zneni). Za tym uéelom ma
pristup na pracoviska, kde sa zmluvné vykony a ich stasti realizujti alebo skladujt.
Na vyziadanie mu musia byt’ predloZené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady
suvisiace s predmetom obstardvania, ako aj vysledky kontrol kvality — atesty.
S informéciami a podkladmi oznafenymi dodavatelom ako jeho obchodné
tajomstvo, musi objednavatel’ zaobchadzat’ déverne.

Objednéavatel’ je povinny menovat svojho zdstupcu vo veciach technickych a
stavebného dozora, ktori budt vykondvat’ povinnosti stanovené v Zmluve. Povereny
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zéstupca vo veciach technickych, stavebny dozor ajeho persondl musi zahrtiovat

dostatoéne kvalifikovanych inZinierov a d’al§ich odbornikov, ktori st kompetentni

vykonavat’ tieto povinnosti.

Povereny zéstupca vo veciach technickych a stavebny dozor nemé Ziadnu pravomoc

dopliiovat/menit’ zmluvné dokumenty.

Stavebny dozor smie uplatiiovat’ pravomoci, ktoré mu prislichaju tak ako st uvedené

v Zmluve, alebo ako to zo Zmluvy nutne vyplyva. Ak sa vyZzaduje, aby stavebny

dozor ziskal sthlas povereného zdstupcu vo veciach technickych pred vykonom

uréitej pravomoci, potom takéto poziadavky musia byt uvedené v tejto zmluve.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze neuplatni d’al$ie obmedzenia prévomoci stavebného

dozora okrem takych, ktoré budi odsuhlasené so zhotovitefom.

Ak nie je v tychto zmluvnych podmienkach uvedené ina¢:

a) kedykol'vek si stavebny dozor plni svoje povinnosti alebo vykondva ¢innosti
uvedené v zmluvnych dokumentoch alebo z nich vyplyvajtce, predpoklada sa, Ze
stavebny dozor kond v mene objednévatela,

b) stavebny dozor nemé pravomoc zbavit ktorikolvek zo stran akychkol'vek
povinnosti, zavizkov alebo zodpovednosti podla Zmluvy a

¢) kazdé schvélenie, kontrola, potvrdenie, sthlas, preskimanie, pokyn, upozornenie,
navrh, poZiadanie, skiiska alebo podobny skutok zastupcu vo veciach technickych
alebo stavebného dozora (vratane absencie nesuhlasu), nezbavuje zhotovitela
#iadnej zodpovednosti, ktord ma podla Zmluvy, vritane zodpovednosti za chyby,
opomenutia, nezhodu ¢i nesulad.

Stavebny dozor je povinny pred uskutotnenim daného kroku zadovazit' zvlaStny

sthlas objednavatela podl'a nasledovnych pod¢lankov tejto Zmluvy:

a) 8.8 Prerusenie prac nad 5 (pét’) dni,

b) 13.1 Pravo na zmenu pri kazdej Uprave a/alebo zmene stavby, ktora by mala za
nasledok zmenu ponukovej ceny a/alebo prediienie lehoty vystavby.

Delegovanie pravomoci stavebnym dozorom
Stavebny dozor mdZe z asu na &as previest’ povinnosti a delegovat pravomoci na
asistentov a mdZe takyto prevod & delegovanie taktieZ odvolat. Medzi tymito
asistentmi modZe byt stily dozorca stavby a/alebo nezavisli inSpektori menovani na
preskiimavanie a/alebo odskiSanie sucasti technologicke¢ho zariadenia a/alebo
materialov. Prevod povinnosti, delegovanie pravomoci alebo ich odvolanie musi byt
v pisomnej forme a nenadobudne G&innost’ dovtedy, kym obidve strany neobdrZia
prisluiné képie. Avsak, pokial’ sa obidve strany nedohodnd inag, stavebny dozor
nesmie delegovat’ pravomoc rozhodovat o akejkolvek zéleZitosti v silade
s podélankom 4.8 (Rozhodnutia).
Asistenti stavebného dozora musia byt osobami s vhodnou kvalifikéciou,
kompetentni pre vykonavanie tychto povinnosti a uplatiovanie pravomoci.
Kazdy asistent, na ktorého boli prevedené povinnosti alebo delegovana pravomoc,
bude opravneny vydavat’ pokyny zhotovitefovi len v rozsahu stanovenom takymto
poverenim. Kazdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, sihlas, preskiimanie, prehliadka,
pokyn, upozornenie, navrh, Ziadost, skuska, alebo podobny krok asistenta v sulade
so spominanym delegovanim, budd mat’ rovnaky u¢inok ako keby iSlo o ukon
stavebného dozora. AvSak:

a) akékol'vek opomenutie neschvalit’ pracu, technologické zariadenie alebo materialy
nebude znamenat’ ich schvélenie, a preto nesmie obmedzovat’ pravo zastupcu vo
veciach technickych alebo stavebného dozora zamietnut' takuto pracu,
technologické zariadenie alebo materidly,
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b) ak zhotovitel' spochybiiuje akékolvek rozhodnutie alebo pokyn asistenta, mbze
predlozit’ tito zalezitost’ stavebnému dozorovi, ktory je povinny promptne
potvrdit’, zrusit’ alebo zmenit’ takéto rozhodnutie alebo pokyn.

Pokyny zastupcu vo veciach technickych a stavebného dozora

Povereny zastupca vo veciach technickych a stavebny dozor moézZe (kedykolvek)
vydat’ zhotovitelovi pokyny a dodatoéné alebo upravené/pozmenené vykresy, ktoré
mdZu byt potrebné pre realiziciu stavebného diela a odstranenie akychkol'vek vad,
vietko v sulade so Zmluvou. Zhotovitel' bude prijimat’ pokyny iba od zistupcu vo
veciach technickych a stavebného dozora alebo od asistenta, na ktorého boli
delegované prislusné pravomoci podla tohto pod¢lanku. Ak nejaky pokyn
predstavuje zmenu, musi sa pouZit’ ¢lanok 13. (Zmeny a upravy).

Zhotovite! musi plnit pokyny vydané zastupcom vo veciach technickych a
stavebnym dozorom alebo poverenym asistentom v ktorejkolvek zalezitosti
stvisiacej so Zmluvou. Kedykol'vek je to moZné, ich pokyny sa maji dodat’ v
pisomnej forme, napr. zapisom do stavebného dennika.

Vymena zastupcu vo veciach technickych stavebného dozora

Ak objednavatel zamy$la vymenit' zastupcu vo veciach technickych alebo
stavebného dozora je povinny oznamit zhotovitelovi, najneskor 5 pracovnych dni
pred zamy$Panym datumom vymeny, meno, adresu a prisluSn  prax
predpokladaného nového (vymeneného) zéstupcu vo veciach technickych alebo
stavebného dozora. Objednavatel’ nesmie vymenit’ zastupcu vo veciach technickych
alebo stavebného dozora za osobu, proti ktorej vznesie zhotovitel oprdvnené
namietky formou upozornenia objedndvatelovi, spolu s podpornym podrobnym
popisom.

Pracovné rokovanie manazmentu stavby

Stavebny dozor, zastupca vo veciach technickych, koordinator projektu alebo
zhotovitel, stavbyvediici mdzu poZadoval vzajomnu pritomnost’ na pracovnych
rokovaniach manaZmentu stavby za udelom ziskania prehPadu o organizacii d’alsich
prac. Stavebny dozor zaznamend agendu prerokovani na tychto rokovaniach
a zabezpedi dorudenie kopii tohto zapisu udastnikom rokovani a objednavatelovi.
Zodpovednosti uvedené v zdpise za akékol'vek kroky, ktoré sa maju podniknut,
musia byt’ v stlade so zmluvou.

Fotodokumentacia

Stavebny dozor je povinny viest fotodokumentaciu realizovanych prac
zachytavajicu poéiatoény, priebezny a konedny stav jednotlivych stavebnych aktivit
a tato fotodokumenticiu elektronicky v tyZzdennych intervaloch zasielat
objednavatelovi diela na jeho adresu podl'a Zmluvy.

Rozhodnutia

Kedykolvek tieto zmluvné podmienky predpokladaju, Ze pri odsuhlasovani alebo
rozhodovani o nejakej zaleZitosti bude zastupca vo veciach technickych alebo
stavebny dozor postupovat’ v sulade s tymto pod¢lankom 4.8, potom zastupca vo
veciach technickych alebo stavebny dozor je povinny konzultovat s obidvomi
stranami a pokusit sa dosiahnut zhodu. Ak sa zhoda nedosiahne, zéstupca vo
veciach technickych alebo stavebny dozor musi urobit’ spravodlivé rozhodnutie v
sulade so Zmluvou, pri¢om bude brat’ do Gvahy vietky vyznamné okolnosti.
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Zéstupca vo veciach technickych alebo stavebny dozor je povinny oznamit’ obidvom
strandm vysledok kazdej dohody alebo rozhodnutia spolu s podpornym podrobnym
popisom. KaZdd zo stran uvedie do pdsobnosti kazdi takuto dohodu alebo
rozhodnutie, pokial a dokedy nebudi revidované podla ¢lanku 22.(PoZiadavky,
spory a rozhodcovské konanie).

5. ZHOTOVITED

Vieobecné povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel bude vykonavat  &nnosti spojené s predmetom diela na vlastnn
zodpovednost’ podla zmluvy, priom reSpektuje technické Specifikacie, pravne
atechnické predpisy, vyhlasky platné v SR, najmi stavebny zékon, zakon
o bezpetnosti aochrane zdravia pri praci, vyhlasku o bezpe€nosti  prace
a technickych zariadeni pri stavebnych a montdZnych pracach, zédkon o Zivotnom
prostredi, zédkon o odpadoch a o nakladani sodpadmi, zakon o ovzdusi, zakon
o vodach, zdkon o poZiarnej ochrane, slovenské technické normy, zdkona €.
264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkich na vyrobky a o zmenich a doplneni
niektorych zékonov, Vieobecné technické poZiadavky kvality stavieb. Zhotovitel je
povinny preukazatelne doloZit, Ze pred nastupom na stavbu vykonal Skolenie
o ochrane pred poZiarmi apoudeniec o bezpenosti a ochrane zdravia pri préaci
u vietkych svojich zamestnancov pracujucich na stavbe a skontroloval, Ze tak urobili
aj jeho podzhotovitelia.

Zhotovitel sa zavizuje byt napomocny objednavatefovi  pri organizovani
kontrolnych dni na stavbe, a to minimalne raz za tyZdeti.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonavat dielo s odbornou starostlivostou v sulade s touto
zmluvou, podkladmi pre vykonanie diela, prisluSnymi pravnymi predpismi
atechnickymi normami (najmid na useku stavebného poriadku, technickych
poziadaviek na vystavbu, bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci, bezpecnosti
technickych zariadeni, ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia, odpadového
hospodarstva a ochrany pred poZiarmi), ktoré sa vzt'ahuju na dielo a v ich medziach
aj v sulade s potrebami a opravnenymi zdujmami objednavatela, ktoré si
zhotovitePovi zndme. Je takisto viazany v&as ozndmenymi pokynmi objedndvatela,
ak jeho pokyny neodporuju tejto zmluve, podkladom pre vykonanie diela,
prisluinym pravnym predpisom ani technickym normam, ktoré sa vzt'ahuji na dielo.

Zhotovitel obstara vietky veci, ktoré sa vzhl'adom na charakter stavby potrebné na
vykonanie diela. Naklady na obstaranie takych veci st v plnom rozsahu zahrnuté
v dohodnutej cene za vykonanie diela.

Zhotovite!' sa najmi zavizuje obstarat’ a pri vykondvani diela pouzit' iba stavebné
vyrobky, ktoré spitiajii poZiadavky urgené v podkladoch pre vykonanie diela aich
zaviznych zmenéch, v prislusnych pravnych predpisoch a v technickych normach.
Na ¥iadost’ objednavatel'a mu hodnovernymi dokladmi preukaZe splnenie uvedenych
poziadaviek.

Ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnt inak, zhotovitel' zndSa nebezpeCenstvo
skody, najmé nebezpelenstvo zni¢enia, poskodenia, straty a odcudzenia, na vSetkych
strojovych ainych zariadeniach, stavebnych vyrobkoch ainych veciach, ktore
pouZiva pri vykonavani diela a ktoré s vykonavanim diela stvisia, a to bez ohfadu na
miesto, kde sa nachadzaji. Objednavatel nezabezpeluje strdZenie ani Ziadnu ind
obdobnu ochranu uvedenych veci.

Ak tato zmluva neurduje inak, zhotovitel’ je povinny na vlastné néklady riadne a v¢as
plnit’ vetky povinnosti tykajuce sa staveniska a jeho prevadzky, najmé povinnosti
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uréené v ustanoveni § 43i zakona &. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov. Je takisto povinny na
vlastné naklady udrziavat’ primerany poriadok a Cistotu na stavenisku.

Ak ma pri vykondvani diela dojst’ k zakrytiu vykonanych prac a dodavok alebo
k inému obdobnému postupu, v dosledku ktorého sa stant nepristupnymi, ako aj
v d’alsich pripadoch urenych v podkladoch pre vykonanie diela aich zavéznych
zmenéch, v prislusnych pravnych predpisoch a v technickych normach, je zhotovitel
povinny najmenej 3 (iri) pracovné dni vopred, aspoti zapisom v stavebnom denniku,
pozvat objednavatela na kontrolu vykondvania diela aaZ dojej ukoncenia
nepokracovat’ vo vykonavani diela (v rozsahu, ktorého sa tyka kontrola). Ak bude
takato kontrola trvat’ viac ako jeden pracovny defi, predlZuje sa lehota na dokonCenie
a odovzdanie diela o lehotu, oktorti prekrogila kontrola jeden pracovny dei.
Ak zhotovitel' nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoZnit’ objednavatel'ovi
vykonanie dodatoénej kontroly a znaSat’ naklady s tym spojené. Ak sa objednavatel
bezddvodne nedostavi na kontrolu, na ktori bol riadne pozvany, je zhotovitel
opravneny pokradovat vo vykonavani diela; objednavatel v3ak vtakom pripade
moZe poZadovat dodatotné odkrytie vykonanych prac a doddvok, priCom znaSa
néklady stym spojené alehota na vykonanie diela sa bez d’alSieho predlzuje o &as
potrebny na ich odkrytie a opitovné zakrytie.

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ vietky skusky a merania tykajlice sa diela, ktoré su
uréené podkladmi pre vykonanie diela aich zaviznymi zmenami, prisluSnymi
pravnymi predpismi a technickymi normami. Je v danej stvislosti povinny najmenej
tri pracovné dni vopred, aspoti zapisom v stavebnom denniku, pozvat’ objednavatel'a
na uvedené skugky a merania a aZ do ich ukongenia nepokracovat’ vo vykonavani
diela (v rozsahu, ktorého sa tykaju skusky, resp. merania). O vykonanych skuskach a
meraniach ao ich vysledkoch je povinny spracovat pisomny zéznam, ktory
za zhotovitela podpide osoba poverend vykonom funkcie stavbyveduceho a za
objednavatela jeho zastupca vo veciach technickych, osoba poverend vykonom
funkcie stavebného dozoru a osoba poverend vykonom funkcie autorského dozoru.
Ak sa ktorakolvek zuvedenych osdb, ktoré sa za objednavatela maju zicastnit’
sktSok alebo merani, bezdévodne nedostavi naich vykonanie, zhotovitel' vykona
stanovené skusky, resp. merania vich nepritomnosti; jeho povinnost spracovat
pisomny zdznam o vykonanych skuskach a meraniach a o ich vysledkoch tym nie je
dotknuta. Tento zdznam nasledne bezodkladne doruéi objednavatelovi.

Ak objednavatel zisti, Ze zhotoviteI vykonava dielo v rozpore so svojimi
povinnostami, je oprdvneny doZadovat’ sa, a to aspoil zapisom v stavebnom denniku
podpisanym zéastupcom objednavatela vo veciach technickych alebo osobou
poverenou vykonom funkcie stavebného dozoru, aby zhotovitel odstranil vady
vzniknuté vadnym vykonavanim adielo vykondval riadnym sposobom; lehota
na vykonanie diela tym nie je dotknuta. Ak tak zhotovitel' neurobi ani v primeranej
lehote mu na to poskytnutej objedndvatefom (min.5 pracovnych dni), vzhladom na
charakter vady spdsobilej na jej odstrdnenie, je objednéavatel opravneny, po
pisomnom upozorneni objedndvatela doruenom  zhotovitefovi sucasne
s poskytnutim primeranej lehoty, odstipit’ od tejto zmluvy, a to aj v pripade, ak by
postup zhotovitel'a viedol k inému neZ podstatnému poruseniu tejto zmluvy.

Ak objednavatel’ zisti, e zhotovitel’ pri vykondvani diela porusuje svoje povinnosti
zdvaznym spdsobom, je opravneny zakazat zhotovitefovi, ato aspofi zipisom
v stavebnom denniku, z ktorého bude jasne zrozumite'ne a nezamenitelne vyplyvat
z4vazné porusenie povinnosti zhotovitela, podpisanym zastupcom objednavatela
vo veciach technickych a osobou poverenou vykonom funkcie stavebného dozoru,
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pokraCovanie vo vykonavani diela a uréit’ mu primerani lehotu na odstranenie vad
vzniknutych do daného okamihu vadnym vykonavanim diela; lehota na vykonanie
diela tym nie je dotknutd. Ak zhotovitel' porusi zidkaz pokracovat’” vo vykonavani
diela alebo ak v urenej lehote neodstrani vytknuté vady, je objednavatel’ opravneny
po upozorneni obsiahnutom asporit v stavebnom denniku odstupit’ od tejto zmluvy.
Zhotovitel' vedie po cely ¢as vykondvania diela stavebny dennik, v ktorom okrem
naleZitosti vyzadovanych prislu$nymi pravnymi predpismi uvéadza vsetky ddleZité
skutoCnosti tykajuce sa vykonavania diela, najmi objektivne ddaje klimatickych
podmienkach, o asovom postupe prac adodavok ao ich kvalite, ako aj vSetky
odchylky oproti podkladom pre vykonanie diela aich zavdznym zmenam, vratane
ich zdévodnenia. Vsetky zapisy musia byt’ vykonané v deii, ked’ nastala skutocnost’,
ktorej sa tykaji, iba vynimoéne najneskdr v nasledujuci pracovny den. Pokial
zastupca zhotovitel'a zapisom v stavebnom denniku vyzve prislusného zastupcu
objednavatela na zaujatie stanoviska k d’alS§iemu postupu realizicie diela alebo
sthlasu s navrhovanou zmenou, je tento povinny reagovat’ pisomne na tento zapis
najneskor do 3 pracovnych dni od vykonania zépisu, inak sa ma za to, Ze so zmenou
sthlasi. Po¢as beznych pracovnych hodin pracovného diia musi byt stavebny dennik
nepretrzite pristupny v kancelarii stavbyveduceho. Zhotovitel' je povinny uloZit
druhy prepis dennych zapisov do stavebného dennika oddelene od originélu tak, aby
bol k dispozicii v pripade zni¢enia alebo straty originalu.

Pred zaatim preberacich skaSok je zhotovitel povinny predlozit’ stavebnému
dozorovi priru¢ky prevadzky a udrZby (prevadzkovy poriadok) v stlade s technicko-
kvalitativnymi podmienkami; priruéky maji byt dostatocne podrobné tak, aby
objednavatel’ mohol tito Cast’ stavby prevadzkovat, udrzovat, demontovat’, znovu
zmontovat’, upravovat’ a opravovat’. Takato ¢ast’ sa nesmie povaZovat’ za dokonéentt
pre Ulely prebratia podla podélanku 10.1 (Prebratie stavby) dovtedy, kym tato
dokumenticia a prirucky nie su odovzdané stavebnému dozorovi.

Zhotovitel' je zodpovedny za primeranost, stabilitu a bezpe€nost’ vSetkych operacii
na stavenisku a vSetkych metéd vystavby (stavebnych postupov). S vynimkou
rozsahu stanoveného v Zmluve, zhotovitel  bude zodpovedny za vSetku
dokumentaciu zhotovitel'a, doasné dielo (prace a konstrukcie) a taky navrh kazdého
¢léanku technologického zariadenia a materidlov aky sa vyZaduje pre dodrzanie zhody
so Zmluvou, nebude vSak zodpovedat' za samotny navrh a technicko-kvalitativne
podmienky stavebného diela.

5.1.15 Zhotovitel' je povinny predlozit' podrobnosti o opatreniach a metddach, ktoré

5.1.16

5.2
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navrhuje uskutocnit’ pre vyhotovenie stavebného diela, kedykol'vek ho o to zastupca
vo veciach technickych alebo stavebny dozor poziada. Bez predchadzajiceho
sthlasu zastupcu vo veciach technickych alebo stavebného dozora sa nesmie
vykonat’ Ziadna podstatna zmena tychto opatreni a metod.

Zhotovite] modze vymenit, alebo zrusit svojich subdodavatelov so sthlasom

Objednéavatela v stlade so sutaznymi podkladmi predmetu zmluvy- predmetu
zakazky.

Zabezpeka na splnenie zmluvnych zavizkov.

Objednévatel’ pozaduje od zhotovitela a zhotovitel’ sa zavizuje zloZit’ na vyzvanie
objednavatela zabezpeku na splnenie zmluvnych zavdzkov v prospech
objedndvatel’a, podl'a podmienok uvedenych v tejto zmluve, vo vyske 5 % z celkovej
zmluvnej ceny bez DPH. Zabezpeka sa skladd prevodom na et objednavatela
uvedeny v zahlavi tejto zmluvy, alebo formou bankovej zaruky vystavenej
v prospech objednévatela. Bankovd zaruka musi byt neodvolatelnd ana prvé
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poZiadanie a zhotovitel musi zabezpeCit' jej platnost’ dovtedy, kym zhotovitel
nevyhotovi a nedokon¢i dielo a neodstrani vSetky jeho vady. Ak podmienky
bankovej zaruky Specifikuju datum vyprsania jej platnosti a zhotovitel’ nenadobudol
pravo obdrzat’ Protokol o vyhotovenia diela do terminu 28 dni pred datumom
vypriania bankovej zéruky, potom zhotovitel bude povinny prediZit’ platnost’ zéruky
az dovtedy, kym dielo nebude dokoncené a vietky vady odstranené. Zabezpeka musi
byt zloZena v prospech objedndvatela pred nadobudnutim G¢innosti tejto zmluvy.

Objednavatel’ vyzve zhotovitel'a na zloZenie zabezpeky najmenej sedem dni pred

nadobudnutim G¢innosti tejto zmluvy.

Zabezpeku na splnenie zmluvnych zavizkov vo forme bankovej zaruky musi vydat’

subjekt schvaleny objedndvatel'om a musi mat’ formu schvalent objednavatel'om.

Objednavatel’ je opravneny uplatiovat’ vo€i zhotovitelovi ndrok na odSkodné v

zmysle zédbezpeky na vykonanie prac vyjmuc iastok, na ktoré je oprdvneny v

zmysle Zmluvy v nasledujucich pripadoch:

a) ak zhotovitel neprediZi platnost’ bankovej zaruky tak, ako je to popisané odstavci
5.2.1.; v takomto pripade mo6Ze objednavatel’ uplatnit’ bankovi ziruku v plnej
vyske,

b) ak zhotovitel’ nezaplati objednavatel'ovi opravnenu &iastku a to bud’ odsuthlasent
zhotovitel'om alebo stanovenu podl'a podélanku 3.4 (Naroky objednavatel’a) alebo
podla ¢lanku 20. (Zmluvné sankcie) , do 30 dni po tomto odsuhlaseni alebo
rozhodnuti,

¢) ak zhotovitel’ neodstrani vadu do 10 dni po obdrZani ozndmenia od objednévatel’a,
alebo v primeranej lehote stanovenej objednavatelom podla ¢&lanku 11.
(Zodpovednost’ za vady), ktorym sa odstranenie vady pozadovalo, moézZe
objednavatel’ pouzit’ zabezpeku na odstranenie vady, alebo

d) ak nastane taka situdcia, ktord opraviiuje objednavatela odstpit od zmluvy o
dielo podla pod¢lanku 15.2 (Odstipenie od zmluvy zo strany objednavatela),
alebo podla bodu 5.1.10 alebo 5.1.11 a to bez ohl'adu na to, ¢i ozndmenie o
odstipeni bolo vydané alebo nie. V tomto pripade je objednavatel opravneny
ponechat’ si celi vy$ku zdbezpeky na splnenie zmluvnych zéavizkov. Néarok
objednavatel’a na ndhradu §kody tym nie je dotknuty.

Ak dojde k zniZeniu vySky zabezpeky na splnenie zmluvnych zavézkov podla
pismena b), c), alebo d) predchadzajuceho bodu aak nedoslo k odstipeniu od
zmluvy objednévatel'om, je zhotovitel’ povinny doplnit’ vySku zdbezpeky na uroven
apodla podmienok stanovenych v bode 5.2.1 ato do 7 dni odo diia, kedy doslo
k zniZeniu vysky zabezpeky na splnenie zmluvnych zavizkov.

Objednavatel’ je povinny odskodnit’ zhotovitel'a a zabezpeCit aby mu nevznikla
Ziadna ujma (8koda, strata alebo vydavky, vratane pravnych poplatkov a vydavkov) v
dosledku Cerpania zabezpeky na vykonanie prac v rozsahu na ktory objednavatel
nemal narok.

Objednavatel’ je povinny vratit' zdbezpeku na vykonanie prac zhotovitelovi do 30
dni potom, ako obdrzi képiu Protokolu o vyhotoveni diela.

Predstavitel’ zhotovitel’a

Zhotovitel' v tejto zmluve vymenoval stavbyvediceho ako svojho predstavitela
(dalej len stavbyvediceho) a je povinny dat’ mu vSetky pravomoci potrebné na to,
aby mohol konat’ v mene zhotovitel'a podla Zmluvy.

Ak stavbyvediuci md byt dofasne nepritomny na stavenisku po&as realizacie
stavebného diela, musi sa vymenovat’ vhodnd ndhradnd osoba (za podmienky
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predchadzajiceho sthlasu stavebného dozora) a stavebny dozor musi byt pisomne
informovany o tejto skuto€nosti.

Stavbyvedici musi v zastipeni zhotovitela prijimat’ pokyny podl'a podélanku 4.4
(Pokyny zastupcu vo veciach technickych a stavebného dozora).

Stavbyvedici nemdze preniest’ akukol'vek pravomoc, funkcie a opravnenie na
ktorikol'vek kompetentni osobu bez sthlasu stavebného dozora. Akékol'vek
poverenie alebo jeho odvolanie nesmie byt uéinné dovtedy, kym neobdrZi od
stavebného dozora predchadzajuci sihlas.

Stavbyvedici a vsetky tieto osoby musia plynulo ovladat’ slovensky jazyk.

Podzhotovitelia/subdodavatelia

Zhotovitel’ bude zodpovedny za konanie alebo chyby kazdého podzhotovitel’a, jeho

zmocnencov alebo zamestnancov tak, ako keby i$lo o konanie alebo chyby

samotného zhotovitel'a. Pokial’ nie je v zvlaStnych podmienkach uvedené inac:

a) nepoZaduje sa, aby zhotovitel' obdrzal suhlas pre dodavatel'ov materidlov alebo
pre subdodavky, ktorych pod zhotovitelia st menovani v Zmluve,

b) zhotovitel’ je povinny oznamit’ stavebnému dozorovi predpokladany datum zacatia
kazdej prace podzhotovitel'a najmenej 10 dni dopredu a rovnako tak aj ako zacatie
takejto prace na stavenisku,

¢) kazda zmluva s podzhotovitelom musi obsahovat’ ustanovenia, ktoré buda
opraviiovat’ objednavatela na to, aby pozadoval prevod ¢iastkovej zmluvy na
objednavatel'a podla podélanku 5.5 (Prevod prinosu zo zavidzkov podzhotovitel'a),
ak je to pouZitel'né alebo v pripade odstipenia podla pod€lanku 15.2 (Odstipenie
od zmluvy zo strany objednavatel’a),

d) ak je hodnota subdodavky niZSia ako 0,5 % akceptovanej zmluvnej ¢iastky,
predchadzajici stihlas stavebného dozora nema byt pozadovany.

e) Zhotovitel' zodpoveda za €asové aj vecné terminy realizécie a dodavok vratane
prac a doddvok poddodavatelov. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze s dohodnutymi
poddodéavatelmi uzavrie také zmluvy, aby mohol plne zodpovedat’ za dodrzanie
casového postupu vystavby a kvalitu prac.

Prevod prinosu zo zavizkov podzhotovitel’a

Ak zavdzky podzhotovitel'a asovo presahuju datum ukoncenia prislusnej zarucnej
doby (lehoty pre oznamenie vad) a stavebny dozor pred tymto datumom vyda
zhotovitel'ovi pokyn, aby previedol prinos z tychto zavézkov na objednévatela,
vratane prevodu zaruky zo zodpovednosti za vady za dodané zdravotnicke pristroje a
zariadenia, potom je zhotovitel' povinny tak urobit’. Pokial’ nie je v tomto prevode
stanovené inak, nebude mat zhotovitel' voc¢i objednédvatel'ovi Ziadne zavizky za
pracu vykonant podzhotovitelom potom, ¢o tento prevod nadobudol G¢innost’.

Spolupraca

Podl'a pokynov zastupcu vo veciach technickych alebo stavebného dozora stavby, je

zhotovitel’ povinny zaistit’ vhodné podmienky pre vykonavanie prac:

a) zamestnancom objednavatel’a,

b) vSetkym d’al§im zhotovitel'om zamestnavanym objednavatelom,

c¢) zamestnancom vSetkych legalne zriadenych verejnych organov, teda osob, ktoré
moZu byt zamestnané pri vykondvani nejakej prace na stavenisku alebo v jeho
okoli, ktora nie je zahrnuta v zmluve (na dant zédkazku).

Vytytovanie
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Zhotovitel' vyty¢i- ak je to relevantné dielo prostrednictvom osoby poverenej
vykonom funkcie geodeta stavby podl'a zakladnych bodov, osi a referenénych vySok
uvedenych v Zmluve alebo ozndmenych stavebnym dozorom. Zhotovitel bude
zodpovedny za spravne umiestnenie vSetkych &asti stavebného diela a je povinny
napravit’ kazdu chybu v rozmiestneni, vySkach, rozmeroch alebo vo vedeni trasy
stavebného diela.

Zhotovitel’ je povinny pred zaatim prac zabezpegit' geodetom stavby na stavenisku
vytyenie osi vSetkych inZinierskych sieti apolohu jednotlivych stavebnych
objektov. Je zodpovedny za ich spravne vytydenie a spravne zameranie vySkovych
két a je povinny sa o prevzaté body starat’ az do odovzdania diela. Zhotovitel' nesie
zodpovednost’ za funké&nost’ inZinierskych sieti poas doby vystavby. V pripade ich
poskodenia podas jeho &innosti ich opravi na vlastné nédklady. Naklady na prace
zhotovitel'a uvedené v tomto ustanoveni s zahrnuté v cene diela.

Bezpecnostné postupy

Zhotovitel je povinny:

a) dodrziavat’ vietky prislusné bezpetnostné predpisy bezpe¢nosti a ochrany zdravia
pri praci (BOZP),

b) dbat’ na bezpeénost’ vietkych 0sdb, ktoré maji pravo byt na stavenisku,

¢) vynakladat’ primerané usilie na to, aby na stavenisku neboli zbyto¢né. prekazky a
tak sa zabranilo ohrozeniu tychto osob,

d) zabezpetit oplotenie, osvetlenie, ochranu a strazenie stavebného diela, az do jeho
dokongenia a prebratia podla ¢lanku 10 (Preberanie stavby objednavatelom),

e) zabezpetit' vietky do¢asné objekty (vratane ciest, chodnikov, zébradli a plotov),
ktoré mdZu byt potrebné (z titulu realizicie stavby) pre uzivanie a ochranu
verejnosti, vlastnikov a ngjomcov pril'ahlych pozemkov.

Zabezpedenie kvality

Doklad tvori sugast dokumentdcie zprocesu verejného obstardvania na uvedeny
predmet Zmluvy, nakol’ko sa uvedeny doklad vyZadoval v stlade s § 34 ods. 1 pism.
d) v nadvéznosti na § 35 zdkona o verejnom obstaravani.

Udaje o stavenisku

Objednavatel’ poskytol v ramci sitaze zhotovitelovi vSetky daje a dokumenty,
ktoré mal k dispozicii. Pripadné dal§ie udaje a dokumenty, ktoré zhotovitel
potrebuje na realizdciu predmetu tejto zmluvy si zhotovitel na svoje néklady
zabezpeci sam.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy dokladne obozndmil s
podmienkami vykondvania diela anezistil Ziadne prekaZky na jeho strane
znemoZiujice vykonanie diela. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma odborni spdsobilost a
povolenie na vykonanie diela a zabezpe&i, aby aj jednotlivi jeho podzhotovitelia mali
odbornii spdsobilost’ a povolenia na vykonanie prislusnej €asti diela.

Zhotovitel’ d’alej vyhlasuje, Ze dohodnuté lehota na vykonanie diela i dohodnuta cena
za vykonanie diela zohlPadfiuju osobitné podmienky miesta vykondvania diela,
vratane klimatickych podmienok v ¢ase uzavretia tejto zmluvy.

Primeranost’ akceptovanej zmluvnej ceny

Bude sa mat’ za to, Ze zhotovitel:

a) bol uspokojeny, pokial ide o spravnost’ a primeranost’ akceptovanej zmluvne]
ceny a
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b) navrhol akceptovanu zmluvni cenu stavby na zdklade udajov, interpretécii,
potrebnych informadcii, prehliadok, skuSok a uspokojenia vo vSetkych dolezitych
zéleZitostiach, o ktorych sa hovor{ v podélanku 5.10 (Udaje o stavenisku).

Pokial’ nie je v Zmluve o dielo uvedené inak, pokryva akceptovand zmluvnd cena

stavby vSetky poziadavky zhotovitel'a podla Zmluvy (vratane cien, ak existuju) a

v3etky veci potrebné pre spravne vyhotovenie a dokonlenie diela a odstranenie

vSetkych vad.

NepredvidatePné fyzické podmienky

Ak sa zhotovitel stretne s fyzickymi podmienkami, ktoré povaZuje za
nepredvidatel'né z vy$Sej moci, oznami tito skuto¢nost’ stavebnému dozorovi ihned’
ako je to mozZné. V tomto oznameni popise fyzické podmienky vy$Sej moci tak, aby
mohli byt' preverené stavebnym dozorom a uvedie ddvody, pre€o ich zhotovitel
povaZzuje za nepredvidatel'né z dovodu vyssej moci. Zhotovitel’ pokracuje v realizécii
stavby za pouzitia vSetkych naleZitych a primeranych prostriedkov, ktoré su vhodné
pre dané fyzické podmienky a splni vSetky pokyny, ktoré mu dé stavebny dozor.

Po prijati tohto oznamenia a prekontrolovani a/alebo presktimani tychto fyzickych
podmienok, bude stavebny dozor postupovat’ v stlade s pod¢lankom 4.8
(Rozhodnutia) tak, aby tieto zalezitosti odsuhlasil alebo o nich rozhodol ¢i a pokial
ano, tak do akej miery boli tieto fyzické podmienky nepredvidatelné z dovodu vyssej
moci a o zaleZitostiach popisanych vysSie v suvislosti s touto mierou.

Stavebny dozor mébze zobrat’ do tvahy akykol'vek ddkaz o fyzickych podmienkach
predvidatelnych z dévodu vy$8ej moci zhotovitel'om, ktory mdze byt predloZeny
zhotovitel'om, ale nebude Ziadnym takym ddkazom viazany.

Pristupové prava a zariadenia zhotovitel’a

Zhotovitel ponesie vietky naklady a poplatky za zvlastne a/alebo do€asné pristupové
prava, ktoré potrebuje, vratane tych, ktoré sa tykaju pristupu na stavenisko.
Zhotovitel’ tieZ ziska na svoje riziko a nédklady vSetky d’alSie technické zariadenia
mimo staveniska, ktoré mdze potrebovat’ pre ucely stavby.

Zamedzenie prekiazkam

Zhotovitel’ nebude zbytoéne alebo nevhodne obmedzovat’:

a) prevadzkovanie zariadeni objednavatel’a, ktoré nie st stavebnou ¢innost’ou priamo
dotknuté a postup prac bude koordinovat’ so zastupcom vo veciach technickych
alebo stavebnym dozorom,

b) pristup a pouzivanie vsetkych ciest a chodnikov bez ohl'adu na to, i su verejné
alebo vo vlastnictve objednavatel’a alebo inych 0s6b alebo

c) pohodlie verejnosti.

Zhotovitel' odSkodni objednavatel'a a zabezpedi, aby mu nevznikla $koda v pripade

dosledkov takéhoto zbyto€ného alebo nevhodného obmedzovania.

Pristupové cesty

Bude sa mat' za to, Ze zhotovitel bol uspokojeny, pokial ide o vhodnost a
dostupnost’ pristupovych ciest na stavenisko. Zhotovitel’ vynaloZi primerané usilie na
to, aby sa zabranilo poSkodeniu vsetkych ciest alebo mostov v désledku dopravy
zhotovitel'a alebo jeho zamestnancov. Toto Wsilie zahfiia pouZivanie vhodnych
vozidiel a trés.

Pokial’ nie je v tychto podmienkach uvedené inak:
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a) zhotovitel’ bude (rovnako ako je to medzi stranami) zodpovedny za udrzbu, ktora
mdZe byt pozadovana preto, lebo pouZiva pristupové cesty,

b) zhotovitel' poskytne vSetky potrebné znalky alebo smerovky na pristupovych
cestach a ziska vSetky povolenia, ktoré moéZu byt poZadované prislusnymi tradmi
na to aby mohol pouzivat’ cesty, znacky a smerovky,

c) objednavatel’ nebude zodpovedny za Ziadne poziadavky, ktoré mdézu vzniknat
v ddsledku pouZivania pristupovych ciest, a

d) objednévatel’ neruéi za vhodnost’ ani dostupnost’ uréitych pristupovych ciest a

e) néklady spdsobené nevhodnostou alebo nedostupnost'ou pristupovych ciest (pre
pouzivanie) poZadovanych zhotovitel'om bude znaSat’ zhotovitel’.

Dodanie vybavenia

Pokial nie je v Zvlastnych podmienkach uvedené inak:

a) zhotovitel' oznami stavebnému dozorovi najmenej 3 pracovné dni pred datumom
dodavky, kedy bude na stavenisko dodané nejaké technologické zariadenie alebo
vyznamnejSia poloZka iného vybavenia,

b) zhotovitel’ bude zodpovedny za balenie, naloZenie, prepravu, dodavku, vyloZenie,
skladovanie a ochranu vSetkého vybavenia a d’alSich veci vyZadovanych pre
stavbu a

c) zhotovitel odSkodni objednavatela a zabezpe€i, aby mu nevznikla S$koda
nésledkom poskodenia, spdsobeného prepravou vybavenia a prerokuje a zaplati
vSetky poziadavky (Skody), ktoré vznikli jeho prepravou.

Zariadenie zhotovitel'a

Zhotovitel’ bude zodpovedny za vSetky svoje zariadenia. Ked’ budu dopravené na
stavenisko, bude sa mat’ za to, Z¢ vyhradnym uéelom zariadenia zhotovitela je
realizicia stavby. Zhotovitel' neodstrani zo staveniska Ziadne svoje vyznamnejsie
zariadenie bez sthlasu stavebného dozoru. Jedinou vynimkou je, Ze suhlas sa nebude
vyzadovat' pre vozidld dopravujice zariadenie alebo personal zhotovitela zo
staveniska.

Ochrana Zivotného prostredia

Zhotovitel' vykond vSetky primerané kroky na ochranu Zivotného prostredia (ako na
stavenisku aj mimo neho) a na zamedzenie $k6d a ohrozenia ludi a majetku
spdsobeného znecistenim, hlukom a d’al§imi ndsledkami jeho Einnosti.

Zhotovitel' zabezpedi, aby emisie a povrchové znelistenia spdsobené jeho ¢innost'ou
nepresiahli hodnoty stanovené v technicko-kvalitativnych podmienkach, ani hodnoty
predpisané zodpovedajicimi pravnymi predpismi.

Elektrina, voda a plyn

Zhotovitel bude zodpovedny za zabezpeenie si energie, vody a dalsich sluZieb,
ktoré bude potrebovat’ a to na svoje naklady.

Zhotovitel zabezpe¢i na vlastné naklady a riziko vSetky pristroje potrebné pre
pouZivanie tychto sluZzieb, vratane merafa na meranie spotrebovaného mnoZstva
prislusného média a uzavretie zmluvy s doddvatelom tychto médii na dobu do
odovzdania a prevzatia diela.

Sprivy o postupe prac
Zhotovitel' pripravi kazdé 2 tyZdne spravy o postupe prac a predloZ{ ich stavebnému
dozorovi v Siestich kopidch. Prva sprava bude pokryvat obdobie do konca prvého
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kalendarneho mesiaca po datume zalatia prac. Potom budu spravy predkladané

dvojtyzdenne vzdy do 3 dni po skonéeni obdobia, ktorého sa tykaji.

Kazda sprava bude obsahovat’:

a) podrobné popisy postupu prac, dokumentaciu zhotovitel’a, obstardvanie, vyrobu,
dodavku na stavenisko, vystavbu, mont4Z a skusanie a tieZ bude zahrffiat’ tieto
$tadia pre vSetky prace vykonané menovanymi podzhotovitelmi (ako su
definovani v ¢lanku 6 (Menovani podzhotovitelia),

b) fotografie dokumentujuce stav vyroby a vyvoj na stavenisku,

¢) pri kazdej dolezitej polozke technologického zariadenia a materidlov meno
v§robcu, miesto vyroby, percentudlny stav a skutotné alebo ocakdvané tdaje o
nakladke a dodani na stavenisko,

d) kopie dokumentov o zabezpefeni kvality, vysledky skuSok a certifikaty
materialov,

e) zoznam poZiadaviek podl'a pod&lanku 3.5 (Néaroky objedndvatela) a poZiadaviek
predloZenych podla pod&lanku 21.1 (Poziadavky zhotovitela),

f) bezpenostné Statistiky, vratane podrobnosti o akychkol'vek nebezpetnych
nehodach a &innostiach, ktoré sa vztahuju k Zivotnému prostrediu a verejnosti a

g) porovnanie skutoného a pldnovaného postupu s podrobnostami o vsetkych
udalostiach, alebo okolnostiach, ktoré by mohli ohrozit’ dokonéenie v sulade so
Zmluvou a o opatreniach, ktoré st (alebo budi) prijaté na prekonanie
oneskorenia.

Zabezpecenie staveniska

Zhotovitel' bude zodpovedat za to, Ze nepovolané osoby nebuda mat’ pristup na
stavenisko a povolané osoby sa musia obmedzit’ na personal zhotovitel'a a personal
objednavatela a vietok d’aldi persondl, ozndmeny objednavatelovi zhotovitel'om
alebo stavebnym dozorom ako opravneny personal daldich zhotovitelov.
Zabezpedenia staveniska zhotovitelom musi byt zrealizované tak, aby nebolo
naruSené uZivanie ostatnych &asti stavby, najmd pokial ide o vybudovanie
prechodov, stavebnych prepazok a pod..

Cinnost’ zhotovitel’a na stavenisku

Zhotovitel obmedzi svoju ¢innost’ na stavenisko a na akékol'vek d'alSie priestory,
ktoré modze zhotovitel ziskat aktoré zastupca pre veci technické alebo stavebny
dozor odsthlasi ako pracovné priestory. Zhotovitel podnikne vSetky potrebné
opatrenia na to, aby zariadenie a personal zhotovitel'a zostali na stavenisku a v tychto
d’alsich priestoroch a aby nezaberal pril'ahlé pozemky a priestory.

Pocdas doby vykonavania prac sa zhotovitel postara o to, aby na stavenisku neboli
iadne zbytotné prekazky a zabezpeéi skladovanie, rozmiestnenie alebo odstranenie
vietkych zariadeni zhotovitela alebo prebytoéného materidlu. Zhotovitel vycisti
stavenisko a odstrani z neho vietok odpad, sut’ a doGasné zariadenia, ktoré uz d’ale]
nie s potrebné.

K terminu vydania Preberacieho protokolu zhotovitel' vyCisti ti Cast’ staveniska a
stavby, na ktoré sa preberaci protokol vztahuje a odstrani z nich vSetky zariadenia
zhotovitel'a, prebytoény material, sutiny, odpad a do¢asné konstrukcie. Zhotovitel
zanecha tito dast’ staveniska a stavby &istu a bezpeénil. AvSak zhotovitel mdZe pocas
zaruénej doby ponechat na stavenisku na vlastné riziko anebezpeCenstvo také
vybavenie, ktoré je pre neho potrebné na splnenie zavézkov na zdklade Zmluvy a to
v priestoroch dohodnutych so stavebnym dozorom.
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stran alebo len v nasledujucich drioch a hodinéch:
— v pracovné dni v ¢ase od 07:00 hod. do 18:00 hod.
— v dni pracovného volna v ¢ase od 08:00 do 14:00 hod.

Nélezy na stavenisku

Vsetky fosilie, mince, cenné alebo staroZitné predmety a objekty a iné pozostatky
alebo predmety geologicky a archeologicky zaujimavé najdené na stavenisku budi
odovzdané do starostlivosti a pravomoci objednavatela. Zhotovitel je povinny
vykonat' primerané bezpenostné opatrenia na zabranenie persondlu zhotovitela
alebo inym osobam, aby odstranili alebo poskodili niektoré z tychto nalezov.
Zhotovitel po objaveni takychto nédlezov ihned podd ozniamenie stavebnému
dozorovi, ktory vyd4d pokyn ako sa s nimi méd zaobchddzat. Ak zhotovitelovi
vznikne oneskorenie v dbsledku plnenia tychto pokynov, odovzda
zhotovitel d’al$ie ozndmenie stavebnému dozorovi a vznikne mu nérok podla
pod¢lanku 22.1 (Poziadavky zhotovitela) na predizenie lehoty za kazdé takéto
oneskorenie ak dokonéenie je alebo bude preukazatelne oneskorené z tohto dévodu
podl'a podélanku 8.4 (PredlZenie lehoty vystavby).

Po obdrzani tohto d’al§ieho ozndmenia bude zistupca pre veci technické spolu so
stavebnym dozorom postupovat v stilade s pod¢lankom 4.8 (Rozhodnutia) tak, aby
tieto zéaleZitosti odsuhlasil alebo o nich rozhodol.

6. MENOVANI PODZHOTOVITELIA

Definicia ""menovaného podzhotovitel'a"

"Menovany podzhotovitel' alebo "Podzhotovite" alebo "Poddodéavatel™ alebo
subdodavatel“ v Zmluve oznatuje podzhotovitela, ktory je ako menovany
podzhotovitel uvedeny v Zmluve , pripadne v prilohe Zmluvy.

Platby menovanym podzhotovitel'om

Zhotovitel’ zaplati menovanému podzhotovitelovi &iastky, o ktorych stavebny dozor
potvrdi, Ze s v stlade so zmluvou s podzhotovitefom. Tieto Ciastky plus dalSie
poplatky budu zahrnuté v cene diela.

Preukazanie platieb

Pred vydanim potvrdenia faktury, ktoré zahriiuje aj €iastku splatni menovanému
podzhotovitelovi, stavebny dozor méZe poZadovat, aby zhotovitel poskytol
primerany dokaz o tom, Ze menovany podzhotovitel' obdrzal vSetky Ciastky splatné
podla predchidzajucich potvrdeni faktir. Zhotovitel bude v takomto pripade
povinny do 7 dni poskytnut’ stavebnému dozoru takyto doklad.

7. TECHNOLOGICKE ZARIADENIA, MATERIALY A PRACOVNE POSTUPY

7.1
7.1.1

Spésob vykonavania prac

Zhotovitel je povinny obstarat’ technologické zariadenia a materidl a dalej
vykondvat’ préce:

a) odborne a dokladne, v sulade s uznavanou dobrou praxou.
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Vzorky

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ stavebnému dozoru nasledujice vzorky materidlov
a potrebné informacie na odsthlasenie predtym, neZ budi materidly zabudované
alebo pouzité na stavbe:

a) $tandardné vzorky materidlov od vyrobcu, a to na naklady zhotovitela,

b) d’alsie vzorky podl'a pokynov stavebného dozora, €o bude chapané ako zmena.

Na kazdej vzorke bude vyznaceny pdvod a zamyslané pouzitie na stavbe.

Kontrola

Zamestnanci objednavatel’a budu v ktorikol'vek potrebni dobu:

a) mat’ plny pristup do vSetkych Casti staveniska,

b) v priebehu vystavby (na stavenisku a kdekol'vek inde) si opravneni preverovat’,
kontrolovat’, merat’ a skasat’ materialy, pracu a kontrolovat’ postup vystavby.

Zhotovitel' poskytne zamestnancom objednavatela plné mozZnosti pri vykonavani

tychto Cinnosti vratane toho, Ze im zaisti pristup, svoje zariadenia, povolenia a

bezpeénostné vybavenie. Ziadna tato ¢innost nezbavuje zhotovitela povinnosti a

zodpovednosti.

Zhotovitel’ oznami zastupcovi pre veci technické a stavebnému dozorovi vzdy, ked’

bude nejaka praca pripravend a pred tym, neZ bude zakrytd a nebude ju moZné

vidiet. Zastupca pre veci technické alebo stavebny dozor potom bez zbyto¢ného

odkladu vykona bud’ podrobnti prehliadku, kontrolu, meranie alebo skusanie, alebo

oznami zhotovitelovi, Ze to nevyZaduju. Ak to zhotovitel neoznami, potom je

povinny, ak je o to zistupcom pre veci technické alebo stavebnym dozorom

poziadany, odkryt’ pracu, upravit’ a uviest’ ju do pdvodného stavu, to vSetko na

vlastny naklad.

Skasky

Tento ¢lanok bude platit’ pre vSetky skasky uvedené v Zmluve okrem preberacich
skusok.

Zhotovitel' poskytne vSetky pristroje, asistenciu, dokumenty a d’alSie informacie,
elektrinu, svoje zariadenia, pohonné hmoty, paliva, nastroje, pracovné sily, materiél
a zodpovedajuco kvalifikovany personadl tak, ako je to potrebné pre ucinné
uskutolnenie skuSok. Zhotovitel' spolu so zastupcom pre veci technické alebo
stavebnym dozorom odsuhlasi €as a miesto pre urCené skusky daného
technologického zariadenia, materidlov alebo inych Casti stavby.

Zastupca pre veci technické alebo stavebny dozor méZe podla ¢lanku 13. (Zmeny a
upravy) zmenit' miesto alebo detaily ur€itych skuSok, alebo moéze vydat pokyn
zhotovitel'ovi, aby vykonal dodato¢né skusky. Ak tieto pozmenené alebo dodato¢né
skusky preukazu, Ze skuSané technologické zariadenia, materily alebo prace nie su
v sulade so Zmluvou, naklady na vykonanie tejto zmeny bude znaSat’ zhotovitel’, bez
ohl'adu na iné ustanovenia Zmluvy.

Zastupca pre veci technické alebo stavebny dozor, o svojom umysle z(castnit’ sa
skasky da zhotovitelovi vediet’ najmenej 24 hodin vopred. Ak sa zastupca pre veci
technické alebo stavebny dozor bez vazneho dovodu nedostavi na dohodnuté miesto
v dohodnutom ¢ase, mdZe zhotovitel' uskutocnit’ skusky (ak nedostal od zastupcu pre
veci technické alebo stavebného dozora iné pokyny), ktoré sa budu povazovatza
vykonané v pritomnosti stavebného dozoru.

Ak zhotovitel'ovi vznikne oneskorenie a/alebo naklady plynuce z toho, Ze vykonaval
pokyny zastupcu pre veci technické alebo stavebného dozora (aby upustil od
pokracovania v skuskach) alebo v dosledku oneskorenia, za ktoré zodpoveda
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objedndvatel, zhotovitel’ to oznami stavebnému dozorovi a vznikne mu narok podl'a
podé&lanku 22.1 (Poziadavky zhotovitela) na prediZenie lehoty vystavby v ddsledku
tohto oneskorenia, pokial’ dokondenie diela je alebo bude preukédzatel'ne oneskorené
z tohto dévodu, podl'a pod&lanku 8.4 (PrediZenie lehoty vystavby).

Po obdrZani tohto oznamenia stavebny dozor bude postupovat v sulade s
podélankom 4.8 (Rozhodnutia) tak, aby tieto zaleZitosti odsuhlasil alebo rozhodol.
Zhotovitel' dodd stavebnému dozorovi bezodkladne riadne potvrdené spravy
o skigkach. Ako néhle boli poZzadované skusky uskutoénené, stavebny dozor potvrdi
zhotovitePovi spravy o skaSkach alebo mu vyda certifikat rovnakej platnosti.

Odmietnutie

Ak v dosledku preskimania, prehliadky, merania alebo skuSania zastupca pre veci
technické alebo stavebny dozor zisti, Ze niektoré technologické zariadenia, materidly
alebo praca st zavadné, alebo inak nezodpovedaju poziadavkdm Zmluvy, mdze
zastupca pre veci technické alebo stavebny dozor technologické zariadenia, material
alebo pracu odmietnut’ tak, Ze to oznami zhotovitefovi spolu s udanim dovodu.
Potom je zhotovitel' povinny vadu bezodkladne odstranit’ a zaistit, aby odmietnuta
poloZka bola v sulade so Zmluvou.

Ak zastupca pre veci technické alebo stavebny dozor pozaduje, aby bolo toto
technologické zariadenie, materily alebo prace nésledne znovu preskasSané, budu sa
skusky za rovnakych podmienok opakovat. Ak odmietnutie a opakované skiuSanie
sposobi objednéavatelovi dodato&né néklady, uhradi zhotovitel’ podl'a pod¢lanku 3.5
(Néroky objednavatela) tieto néklady objednavatelovi.

Opravné prace

Bez ohladu na predchadzajucu skisku alebo certifikdciu mozZe zastupca pre veci

technické alebo stavebny dozor vydat’ zhotovitel'ovi prikazy k tomu, aby:

a) odstranil zo staveniska vSetky technologické zariadenia alebo materidly, ktoré nie
su v sulade so Zmluvou,

b) odstranil a znovu vykonal akékoFPvek préce, ktoré nie st v sulade so Zmluvou,

c) vykonal akékolI'vek prace, ktoré su nutné pre bezpeénost' diela, ¢i uZz z ddvodu
nehody, nepredvidatelnej udalosti alebo iného dévodu.

Zhotovitel’ splni prikazy v primeranej lehote, ktorou bude lehota stanovena v prikaze

alebo okamfZite, ak je stanovend bezodkladnost’ podl'a pododstavca (c).

Ak zhotovitel' nesplni (alebo nie je schopny splnit) prikaz, bude objednavatel

opravneny zamestnat' iné osoby, ktoré pracu vykonaju. Okrem sumy, ktord by

predstavovala naroky zhotovitel'a na platbu za pracu, bude zhotovitel’ povinny podla

podglanku 3.5 (Poziadavky objedndvatel’a) uhradit’ objednavatel'ovi vSetky naklady

plyntice z tohoto nesplnenia (alebo neschopnosti splnenia).

Poplatky

Ak nie je v technicko-kvalitativnych podmienkach stanovené ina¢, zaplati zhotovitel
véetky poplatky, vypozZiéné a d’al$ie platby za:

a) prirodné materialy ziskané mimo staveniska a

b) odvoz materidlov po demolaciach a vykopoch a d’alich nadbytoénych materidlov,
okrem pripadu kedy sa priestory pre ich uloZenie nachaddzajii na stavenisku.

8. ZACATIE PRAC, ONESKORENIE A PRERUSENIE PRAC

Zacatie prac
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Zbotovitel' je povinny prevziat' stavenisko na zaklade vyzvy objednavatela
anajneskdr do 5 pracovnych dni po prevzati staveniska zacat’ prace v zmysle
podmienok tejto zmluvy.
Zhotovitel' zaéne s vystavbou diela akonahle je to odévodnene uskutoénitelné po
datume zaCatia prac a potom bude so stavbou postupovat’ so zodpovedajucou
rychlostou a bez odkladu.

Lehota vystavby

Zhotovitel’ zhotovi dielo do 4 mesiacov odo diia nadobudnutia G¢innosti predmetne;
Zmluvy o dielo ako vysledku verejného obstaravania.

Harmonogram pric
Zhotovitel’ predlozi objednavatelovi na odstihlasenie zavizny harmonogram prac do
3 pracovnych dni ato na zéklade vyzvy objednavatela v silade sbodom 8.1
predmetnej Zmluvy o dielo. Podrobny harmonogram prac, obsahuje ¢asové, vecné
a finanéné plnenie (kazdad polozka rozpo¢tu musi mat’ termin plnenia). Takto
zhotoviteTom predloZeny upraveny harmonogram a objednéavatelom odsthlaseny sa
stane prilohou tejto zmluvy.
Harmonogram podl'a predchadzajuceho bodu bude obsahovat™:
a) postup, ktorym chce zhotovitel' realizovat’ stavbu, dokumenticiu zhotovitel’a,
postupu  zadavania subdodavok, dodavky na stavenisko, vystavby, montdZe
a odskudsania,
b) vSetky tieto $tadia prace vykonavané kaZzdym z menovanych podzhotovitelov
tak, ako si definovani v €lanku 6. (Menovani podzhotovitelia/subdodéavatelia),
c¢) sled a na¢asovanie prehliadok a skuSok a
d) sprievodnu spravu, ktord obsahuje:
1. v8eobecny popis metdd, ktory zhotovitel' mieni pouZit, popis hlavnych etap
vykonavanych prac a
ii. podrobnosti, ukazujuce zhotovitel'ov odévodneny odhad poétu pracovnikov
zhotovitel'a v kazdej kategorii a vietkych typov zariadeni zhotovitel'a, ktoré
sa poZaduju na stavenisku v kazdej z hlavnych etap.
Pokial' objedndvatel’ do 7 dni po tom, o obdrzal harmonogram prac, neoznami
zhotovitel'ovi rozsah, v ktorom harmonogram nezodpovedd Zmluve bude sa mat’ za
to, Ze bol objedndvatelom odobreny a prijaty. Personal objednavatela bude
opravneny sa spoliehat’ pri planovani svojich ¢innosti na harmonogram prac.

PrediZenie lehoty vystavby

Zhotovitel' bude mat’ podla podclanku 22.1 (Poziadavky zhotovitel'a) pravo na

prediZenie lehoty vystavby do tej miery, v akej dokongenie pre udely pod&lanku 10.1

(Preberacie konanie) je alebo bude oneskorené preukdzatelne z niektorych

nasledujucich dévodov:

a) mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré nemohli byt ani s
vynaloZenim najvécsej odbornej skiisenosti a praxe zhotovitel'a predvidatelné,

b) akékol'vek oneskorenie, prekédZka alebo opatrenie spdsobené objednavatePom
alebo persondlom objednavatela alebo inymi zhotovitePmi (objednévatela) na
stavenisku.

PredlZenie lehoty vystavby nad rdmec lehoty podla tejto zmluvy mdZe viak

podliehat’ predbeZznému schvéleniu Poskytovatel’om finanéného prispevku/dotacie.

Ak sa zhotovitel' domnieva, Ze ma narok na predizenie lehoty vystavby, oznami to

stavebnému dozorovi v stlade s pod¢lankom 21.1 (PoZiadavky zhotovitela). Pri
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uréovani kazdého prediZenia lehoty podFa podélanku 21.1, skontroluje stavebny
dozor vsetky predchadzajice rozhodnutia a méZe celkové predlZenie lehoty zvysit,
nie vSak zniZit’.

Oneskorenie spésobené iradmi

Tym, Ze objednavatel odovzdal vSetku dokumentaciu, ktort méa k dispozicii
zhotovitelovi eSte v ramci sutaze a vSetky ostatné Cinnosti zabezpecuje alebo
vykonava zhotovitel (aj styk s uradmi na zabezpeCenie predmetu zmluvy),
oneskorenie spésobené uradmi je v réZii zhotovitel'a.

Rychlost’ postupu

Ak kedykol'vek

a) je skutoény postup prac prili§ pomaly na to, aby mohla byt dodrZana lehota
vystavby a/alebo

b) postup sa spomalil oproti platnému harmonogramu podla pod¢lénku 8.3
(Harmonogram prac) z inych dévodov, nez ktoré su uvedené v podélanku 8.4
(Predizenie lehoty vystavby), potom mdZe stavebny dozor vydat’ zhotoviteFovi
prikaz, aby podla pod¢lanku 8.3 (Harmonogram prac) predlozil revidovany
harmonogram so sprievodnou spravou, v ktorej popiSe revidované metddy, ktoré
chce prijat, aby sa postup urychlil a umozZnil ukoncenie stavby v rdmci lehoty
vystavby.

Ak neoznami stavebny dozor nie¢o iné, prijme zhotovitel’ revidované metody, ktoré

mdZu vyzadovat pred{Zenie pracovnej doby a/alebo ndrast poétu pracovnikov

zhotovitel'a a /alebo zvySenie vybavenia na riziko a ndklady zhotovitela. Ak tieto

revidované metddy spdsobia objedndvatel'ovi dodatoéné naklady, uhradi zhotovitel

podl'a podélanku 3.5 (Naroky objednévatel'a) tieto naklady objednavatel'ovi, spolu s

odSkodnenim za oneskorenie (ak nastane) podl'a pod¢lanku 8.7.

Odskodnenie za oneskorenie

Ak zhotovitel' nebude konat’ v stlade s pod¢lankom 8.2 (Lehota vystavby), je
objednavatel’ opravneny zhotovitel'ovi uctovat’ za tento nedostatok zmluvni pokutu
vo vySke S§pecifikovanej v ¢lanku 20.1 tejto Zmluvy. Tym nie dotknuté pravo
objednavatel'a na ndhradu Skody, ktora mu vznikla omeSkanim zhotovitela.

Toto od3kodnenie nezbavuje zhotovitel'a jeho povinnosti dokon€it” stavbu, ani inych
povinnosti, zavizkov alebo zodpovednosti, ktoré mdze mat podl'a zakona lebo
Zmluvy.

Prerusenie prac

Stavebny dozor moze kedykol'vek vydat’ zhotovitel'ovi pokyn, aby prerusil prace na
celej stavbe alebo jej Casti. V priebehu tohto prerusenia bude zhotovitel' chrénit,
uchovéavat’ a zabezpecovat’ stavbu alebo Cast’ stavby pred akymkol'vek chatranim,
stratou alebo poSkodenim.

Stavebny dozor tieZ oznami pri¢inu prerusenia. Ak, a do tej miery ako je pri€ina
ohlasena a zodpovedd za fu zhotovitel, alebo je nim spdsobend, neplatia
nasledujuce pod¢élanky 8.9, 8.10.

Nasledky prerusenia
Ked sa zhotovitel' oneskori a/alebo mu vzniknu ndklady tym, Ze splnil pokyny
zastupcu vo veciach technickych alebo stavebného dozoru podla podélanku 8.8
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(PreruSenie prac) a/alebo tym, Ze znovu zafal s pracou, ozndmi to zhotovitel
stavebnému dozorovi a vznikne mu narok podla podélanku 22.1 (Poziadavky
zhotovitela) na prediZenie lehoty v désledku kazdého takého oneskorenia, pokial’ je
alebo bude dokoncenie preukazatel'ne oneskorené z tohto dovodu, podla podélanku
8.4 (PrediZenie lehoty vystavby). Po obdrZani tohto ozndmenia bude stavebny dozor
postupovat’ v sulade s pod¢lankom 4.8 (Rozhodnutia), aby tieto zaleZitosti odsuhlasil
alebo o nich rozhodol.

Zhotovitel' nebude mat’ narok na prediZenie lehoty ani na zaplatenie vzniknutych
nakladov v pripade napravy chybnej prace alebo materidlov zhotovitela alebo
v pripade, Ze zhotovitel' nedostato¢ne chranil, uchovaval alebo zabezpecil dielo
podl'a podélanku 8.8 (Prerusenie prace).

PrediZenie prerugenia

Ak preruSenie prace na diele podl'a ¢lanku 8.8 (PreruSenie prace) trva viac neZ 84
dni, méZe zhotovitel' poziadat’ stavebny dozor o povolenie pokracovat’ v praci. Ak
stavebny dozor nevyda povolenie do 28 dni po tom, ¢o o to bol poZiadany, mbze
zhotovitel, ak to oznami stavebnému dozoru, povaZovat toto preruSenie za
nevykonanie dotknutej casti stavby podla ¢lanku 13. (Zmeny adodatky). Ak
preruSenie zasiahne celu stavbu, mdZe zhotovitel oznamit’ odstipenie od Zmluvy
o dielo podla €lanku 16.2 (Odstupenie od zmluvy zo strany zhotovitel'a).

Pokracovanie v praci

Po vydani povolenia alebo prikazu k pokraovaniu v praci, skontroluje stavebny
dozor a zhotovitel’ spolo¢ne stavbu, technologické zariadenia a materialy, ktorych sa
preruSenie prac tykalo. Zhotovitel' napravi vSetky schatrania alebo vady ¢i straty na
stavbe, alebo v technologickych =zariadeniach a materidloch, ak knim doslo
v priebehu prerusenia prac.

9. PREBERACIE SKUSKY

Povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel’ vykona preberacie skusky v stlade s tymto ¢lankom a pod¢lankom 7.4
(Skusky) po tom, €o poskytol dokumenty v stilade pod¢lankom 5.1 (VSeobecné
povinnosti zhotovitel'a).

Zhotovitel' ozndmi stavebnému dozoru datum, po ktorom bude pripraveny vykonat’
kazdi z preberacich skuSok, 10 dni vopred. Ak nie je dohodnuté inak, budd
preberacie skusky uskutoénené najnesk6ér do 14 dni po tomto ditume v deri alebo
v diioch uréenych stavebnym dozorom.

Pri zvaZzovani vysledkov preberacich ski$ok prihliadne stavebny dozor k uginku
akéhokol'vek uZivania stavby objedndvatelom pri prevadzke alebo kinym
vlastnostiam stavby. Ako nahle stavba, alebo &ast’ stavby prejde niektorymi
preberacimi skuSkami, odovzda zhotovitel overeni sprdvu o vysledkoch tychto
skudok stavebnému dozoru.

Odklad skisok

Ak st preberacie skisky bezddvodne odloZené objednavatefom, bude platit
pod€lanok 7.4 (Skusky) a/alebo podé€lanok 10.3 (PrekaZky vykonania preberacich
skasok).

Ak su preberacie skusky bezdovodne odloZené zhotovitel'om, modze stavebny dozor
oznamenim poZiadat’ zhotovitela, aby skusky vykonal do 3 pracovnych dni po tom,
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¢o obdrzal oznamenie. Zhotovitel’ vykona skusky v deni alebo v ditoch v tejto lehote,
ako to zhotovitel’ stanovi a ozndmi stavebnému dozoru.

Ak zhotovitel' nevykona skusky do 21 dni, modZe k skiskam pristupit’ personal
objednavatel'a na riziko anaklady zhotovitela. Potom sa bude mat za to, Ze
preberacie skisky boli vykonané za pritomnosti zhotovitel'a a vysledky skasok budd
akceptované ako spravne.

Opakovanie skuSok

Ak stavba, alebo East’ stavby neprejde preberacimi skiskami, bude platit’ podélanok
7.5 (Odmietnutie) a stavebny dozor alebo zhotovitel mézu pozadovat, aby sa skusky
atiez preberacie skusky ktorejkol'vek suvisiacej prace za rovnakych podmienok
opakovali.

NeispeSné preberacie skusky

Ked stavba neprejde opakovanymi preberacimi skuSkami podfa podélanku 9.3
(Opakovanie skuok), bude stavebny dozor opravneny :

a) nariadit’ d’alSie opakovanie preberacich skusok podla ¢lanku 9.3;

b) ked’ netspech sktiok zbavuje objednavatela v podstate celého uzitku zo stavby,
alebo Casti stavby, odmietnut’ stavbu, alebo Cast’ stavby (podla okolnosti) a v tomto
pripade bude mat’ objednavatel’ rovnaké opravné prostriedky, aké poskytuje odsek
(c) podélanku 11.5 (Neodstranenie vad);

¢) vydat’ preberaci protokol, ak to vyzaduje objednavatel’.

V pripade, Ze nastane skuto¢nost’ uvedena v odseku (c¢), bude zhotovitel' pokracovat’
podla vSetkych ostatnych povinnosti podl'a Zmluvy o dielo a zmluvna cena bude
znizend o taku Ciastku, ktord bude pokryvat zniZeni hodnotu pre objednéavatela
v dbsledku tohto neuspechu. Pokial nie je zodpovedajuce zniZenie uvedené
v Zmluve o dielo (alebo definovand metdda jeho vypodétu), moZe objednavatel
pozadovat, aby zniZenie bolo schvalené oboma stranami (tak, aby plne uhradilo len
tento neuspech) azaplatené pred vydanim tohto preberaciecho protokolu, alebo
stanovené a zaplatené podl'a podélanku 3.5 (Néaroky objednavatel'a) a pod¢lanku 4.8
(Rozhodovanie).

10. PREBERANIE STAVBY OBJEDNAVATELOM

Preberacie konanie

S vynimkou stanovenou podélankom 9.4 (Netspe$né preberacie skusky), bude

stavba prebratd objednavatel'om, ked’ bola stavba dokonéena v sulade so Zmluvou

odielo, vratane zalezitosti popisanych v pod¢lanku 8.2 (Lehota vystavby)

a s vynimkou dovolenou podla pod¢lanku 9.4 odseku 9.4.1 pism. ¢) uvedenom

vyssie.

Zhotovitel' prostrednictvom oznadmenia stavebnému dozoru poZiada o vydanie

preberacieho protokolu, nie skor ako 10 dni predtym, neZ bude stavba podla nazoru

zhotovitel'a dokoncena a pripravena k prebratiu.

Stavebny dozor do 10 dni potom, €o obdrZal Ziadost' zhotovitela o vydanie

preberacieho protokolu :

a) vyda zhotovitelovi preberaci protokol s uvedenim datumu, kedy bola stavba alebo
Cast’ stavby dokonéend v stlade so Zmluvou o dielo, alebo

b) odmietne vydanie, sudanim dbévodu auvedenim prac, ktoré ma zhotovitel
vykonat', aby bolo mozné vydat’ preberaci protokol. Zhotovitel' potom tiito pracu
dokonci, nez vyda d’al$ie oznamenie podla tohto &lanku.
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Prekazky vykonania preberacich skisok

Ked je zhotovitel'ovi po viac ako 14 dni branené vo vykonani preberacich skuSok
zdovodov, za ktoré nesie zodpovednost objednavatel, bude sa mat’ za to, Ze
objednévatel’ prevzal stavbu, alebo Cast’ stavby (podlPa okolnosti) v deni, kedy by
preberacie skusky inak skon¢ili.

Stavebny dozor potom v sulade s tym vyda preberaci protokol a zhotovitel' vykona
preberacie skusSky €o najskér pred skoncenim lehoty na oznamenie vad. Stavebny
dozor bude pozadovat, aby boli preberacie skusky vykonané tak, Ze to oznadmi 14 dni
vopred a v sulade so zodpovedajucimi ustanoveniami Zmluvy o dielo.

Ked zhotovitel'ovi vznikne oneskorenie a/alebo naklady v dosledku tohto
oneskorenia v realizacii preberacich skusok, ozndmi to stavebnému dozoru a vznikne
mu narok podPa pod&lanku 22.1 (PoZiadavky zhotovitela) na prediZenie lehoty
v désledku tohto oneskorenia podla pod&lanku 8.4 (PrediZenie lehoty vystavby),
pokial je alebo bude dokoncenie oneskorené preukazatelne z tohto ddvodu.

Plochy vyzadujtce uvedenie do povodného stavu

Ak nie je v preberacom protokole uvedené inak, neplati, Ze protokol na Cast’ stavby
alebo Cast’ prac potvrdzuje dokoncenie terénnych uprav alebo upravu inych pléch
vyzadujucich uvedenie do p6vodného stavu.

Osobitné podmienky pre prebratie stavby a jej ¢asti

Po dokonceni diela, najneskor vSak do 21 dni odo dita ozndmenia podl'a bodu 10.1.2
je zhotovitel’ povinny odovzdat’ objednavatel'ovi vSetky dokumenty podla § 13 a §
14 zék. €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach (v platnom zneni).

11. ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' je povinny riadne vykonat' a riadne dokonéit’ dielo. Dielo je riadne
vykonané, ak je vykonané v stilade s podmienkami dohodnutymi medzi zmluvnymi
stranami, podkladmi pre vykonanie diela aich zadviznymi zmenami, prisluSnymi
pravnymi predpismi a technickymi normami, ktoré sa vztahuju na dielo a v ich
medziach aj v silade spokynmi, potrebami aopravnenymi zaujmami
objednavatel’a, ktoré st zhotovitelovi znidme. Dielo je riadne dokondené, ak su
vykonané vSetky prace a dodavky uréené v podkladoch pre vykonanie diela a ich
zavéznych zmendach.

Dielo trpi vadami, najmé ak dielo nie je riadne vykonané alebo dokoncené alebo ak
dielo nem4 vlastnosti alebo nespliiia poZiadavky vyZadované objednévatelom alebo
ak nie je spdsobilé na pouZzitie na ucel, ktorému ma slazit’.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré mé dielo v ¢ase jeho prevzatia objednavatel’om,
a to aj v pripade, ak sa také vada stane zjavnou az po tomto Case, pokial' zhotovitel
nepreukdZze, Ze k vade doSlo zavinenim objednavatela. Zhotovitel' zodpoveda za
vady diela vzniknuté po jeho prevzati objednavatelom, ak st spdsobené poruSenim
povinnosti zhotovitel’a.

Zhotovitel' d’alej poskytuje objednavatelovi zaruku, Ze dielo bude spdOsobilé na
pouZitie na ucel, ktorému ma sluzit’, a Ze si zachova vlastnosti uréené v podkladoch
pre vykonanie diela aich zdvdznych zmendch, v prislusnych pravnych predpisoch
a v technickych normach, ktoré sa vzt'ahuju na dielo, a to v trvani 60 mesiacov odo
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dila prevzatia diela objednavatefom. Zaruka sa rovnako vztahuje na vSetky
vykonané prace a dodavky pri vykonavani diela.

Zarucna doba na cel€ dielo sa bez d’al$ieho predlzuje o dobu od vytknutia vady diela
do jej Uplného odstranenia, a to aj v pripade, ak sa vada tyka iba Casti diela, okrem
pripadu ak ide o vadu, ktora nebrani riadnemu uzivaniu diela. V takom pripade sa
o tuto lehotu predlzuje zaru¢na doba len tej ¢asti diela, ktorej sa vytknuta vada tyka.
Naroky objednavatela z vad diela a zo zaruky sa spravuji ustanoveniami zakona
¢. 513/1991 Zb. Obch. zdkonnik (v zneni neskorSich predpisov) najmi § 563 az
§565. Néroky z vad je objednavatel’ povinny uplatnit’ u zhotovitela v pisomnej
forme. Ak objednavatel’ pozaduje odstranenie vad diela, je zaroveil opravneny uréit’
primeranti lehotu na ich odstranenie s prihliadnutim na povahu vady a svoje
opravnené zaujmy, ktora je zhotovitel’ povinny dodrzat’; pri zavaZznych vadach diela
je zhotovitel' povinny zaCat' sich odstrafiovanim okamZite po dorufeni Ziadosti
objednévatela.

Dokoncenie zostavajicich prac a odstrinenie vad

Aby bola stavba, dokumenticia zhotovitela akaZzda &ast’ stavby, v stave

pozadovanom v Zmluve odielo (s vynimkou prirodzeného opotrebovania)

do datumu, kedy skon¢i zodpovedajuca lehota pre oznamenie vad alebo odévodnene

¢o najskor, potom zhotovitel:

a) dokon¢i vsetky préce, ktoré zostavaju vykonat’ k datumu uvedenom v preberacom
protokole v primeranej lehote, podla pokynov stavebného dozoru a

b) vykond vSetky prace pozadované k odstraneniu vad, ktoré boli ozndmené
objednavatel'om (alebo v jeho zastupeni) pred datumom alebo k ddtumu skonlenia
lehoty pre ozndmenie vad pre stavbu alebo ¢ast’ stavby (podl'a okolnosti).

Niklady na odstranenie vad

a) Vsetky prace uvedené v podélanku 11.2 pism. b) (Dokongenie zostavajucich prac
a odstranenie vad), budt vykonané na riziko a ndklady zhotovitela, ked’ a do tej
miery, v ktorej mozno prace priditat’:

b) akejkol'vek chybe v projektovej dokumentacii, za ktord zodpoveda zhotovitel,

¢) technologickému zariadeniu, materidlom alebo pracam, ktoré nie su v sulade so
Zmluvou o dielo, alebo

d) tomu, Ze zhotovitel’ nesplnil int svoju povinnost’.

Ked’ a do tej miery, v ktorej moZno pracu pri¢itat’ inej pri¢ine, bude to zhotovitelovi

okamZite ozndmené objednavatelom (alebo vjeho mene) a bude platit’ pod¢lanok

13.3 (Postup pri zmenéach).

Predi¥enie zaru&ne;j doby

Objednavatel bude mat' podla podglanku 3.5 (Naroky objednavatela) nérok na
predlZenie lehoty na oznadmenie vad pre stavbu alebo &ast’ stavby, ak a do tej miery
v ktorej stavba, Cast’ stavby alebo niektord hlavna sudast’ technologického zariadenia
(podla okolnosti apo prebrati) nemézu byt pouZivané k uGelom pre ktoré boli
uréené, z dovodu vady alebo poskodenia.

Neodstranenie vad

Ak zhotovitel' v primeranej dobe neodstrani vadu alebo poskodenie, moze byt
objednavatel'om stanoveny redlny datum, kedy alebo dokedy ma byt vada alebo
poskodenie odstranené.



11.5.2 Ak zhotovitel' do tohto ozndmeného datumu vadu alebo poSkodenie neodstrani
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a tieto napravné prace mali byt’ vykonané na néklady zhotovitel'a podl'a podélanku

11.3 (Naklady na odstranenie vad), objednavatel’ mdZe (podl'a vlastnej vol'by):

a) vykonat’ pracu sam alebo prostrednictvom inych, zodpovedajiicim sp6sobom a na
riziko andklady zhotovitela, av8ak zhotovitel za tGto pracu nenesie Ziadnu
zodpovednost’ a zhotovitel' podla pod¢lanku 3.5 (Naroky objednavatela) zaplati
objednavatelovi ucelne vynaloZené naklady, ktoré vznikli objednavatelovi pri
odstrafiovani vady alebo poskodenia,

b) poZiadat’ stavebny dozor, aby odsuhlasil alebo stanovil zodpovedajice zniZenie
ceny diela v sulade s pod¢lankom 4.8 (Rozhodovanie), alebo

c) ak vada alebo poskodenie zbavuje objednavatela v zasade akéhokol'vek
prospechu zo stavby alebo ¢asti stavby, odstipit’ od Zmluvy o dielo ako celku,
alebo vo vztahu ku ktorymkol'vek Castiam stavby, ktoré nemo6zu byt’ uvedené do
zamySlaného uZivania. Bez toho, aby to ovplyvnilo ostatné prava podla Zmluvy
odielo alebo iné, bude mat’ potom objednavatel ndrok na vratenie Eiastok
zaplatenych za celu stavbu alebo jej Casti (podla okolnosti), plus naklady na
financovanie a naklady na demontdZ stavby alebo jej &asti, upratanie staveniska
a vratenie technologického zariadenia a materidlov zhotovitel'ovi.

Odstranenie vadnej prace

Ak nemdze byt vada alebo poskodenie WGlinne odstrinené na stavenisku
a objednavatel' stym suhlasi, mbéZe zhotovitel odviezt zo staveniska pre ucely
opravy tie sulasti stavby atechnologické zariadenia, ktoré su vadné alebo
poSkodené. V tomto suhlase je moZné poZadovat, aby zhotovitel zvysil &iastku
zaruky za prevedenie diela o Uplné naklady na nahrady tych &asti alebo aby poskytol
iné vhodné zaruky.

Dalsie skagky

Ak je moZné, Ze odstrailovanie niektorej vady alebo poskodenia by mohlo ovplyvnit
realizaciu stavby, mozZe zastupca pre veci technické alebo stavebny dozor vyZzadovat
opakovanie akejkol'vek skusky popisanej v Zmluve o dielo. T4to poZiadavka bude
oznamend do 28 dni potom, ¢o bola vada alebo poskodenie odstranené.

Tieto skisky budi vykonané v sulade s podmienkami pouZitymi pre predchadzajtice
skusky okrem toho, Ze budi vykonané na riziko a naklady strany zodpovednej za
ndklady na opravné prace podl'a pod¢lanku 11.3 (Néaklady na odstranenie vad).

Pravo na pristup

Pokial nie je vydané potvrdenie o vykonani diela bude mat’ zhotovitel’ také pravo na
pristup k stavbe, aké je oddvodnene potrebné k tomu, aby zhotovitel’ vyhovel tomuto
¢lanku pokial’ to neodporuje bezpe€nostnym obmedzeniam objednavatela.

Zhotovitel’ove zistovanie pri¢iny vady

Ak je o to zhotovitel poZiadany zastupcom vo veciach technickych alebo stavebnym
dozorom, bude pod vedenim dozoru stavby zistovat' pri¢inu vady. Ak nemé byt
vada odstrdnend na néklady zhotovitela podla pod€lanku 11.3 (Naklady na
odstranenie véad), stavebny dozor odsuhlasi alebo uréi v stilade s pod&lankom 4.8
(Rozhodovanie) néklady na toto zistovanie, ktoré budd zahrnuté do zmluvnej ceny.

Protokol o vyhotoveni diela
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Splnenie povinnosti zhotovitel'a nebude pokladané za uplné, pokial’ stavebny dozor
zhotovitelovi nevydd Protokol o vyhotoveni diela s uvedenim datumu, kedy
zhotovitel’ dokoncil svoje povinnosti podl'a Zmluvy o dielo k spokojnosti stavebného
dozoru.

Stavebny dozor vyda Protokol o vyhotoveni diela do 14 dni potom, o skonéi
posledna z lehdt pre ozndmenie vad alebo ¢o najskér potom, ako nahle zhotovitel
poskytne celi dokumentaciu zhotovitel'a o skutoéne realizovanej stavbe a dokonci a
vyskusa celd stavbu vritane odstranenia vSetkych vad. Jedna képia potvrdenia o
vykonani diela bude odovzdana objednavatel'ovi. Prijatie prac bude dokladat’ len
Protokol o vyhotoveni diela.

Nesplnené zavizky

Potom, ¢o bolo vydané potvrdenie o vykonani diela zostava kazda zo strdn zaviazana
k splneniu vSetkych povinnosti, ktoré v tejto dobe zostavajii nesplnené. Pre ucely
stanovenia povahy a rozsahu neuskuto¢nenych povinnosti sa bude mat’ za to, Ze
Zmluva o dielo zostava v platnosti.

Upratanie staveniska

Po prebrati potvrdenia o vykonani diela zhotovitel' bezodkladne odstrani zostévajuce
vybavenie zhotovitel'a, prebyto¢ny materidl, odpad, sutinu a pomocné konStrukcie
(docasné stavby) zo staveniska.

Ak vsetky tieto polozky nie st odstranené do 10 dni potom, ¢o objednavatel’ obdrzal
kopiu potvrdenia o vykonani diela, moZe objednavatel, ak sa zmluvné strany
pisomne nedohodni inak, vSetky zbytky predat’ alebo s nimi naloZit inak.
Objednavatel’ bude mat’ narok na zaplatenie nakladov, ktoré vzniknti v stvislosti s
tymto predajom alebo odstranenim a rekultivaciou staveniska.

PenaZny zostatok z predaja bude vyplateny zhotovitel'ovi. Ak je tychto pefiazi mene;,
nez kolko <¢inia ndklady objednavatela, zhotoviteI uhradi tento rozdiel
objednavatel'ovi.

12. MERANIE A OCENENIE

Meranie prac

Tento ¢lanok Zmluvy bude pouzity pri ocetiovani naviac prac a naviac dodavok, ak

sa zmluvné strany nedohodnu inak. Prace budi merané a oceriované pre ucely platby

v sulade s tymto ¢lankom.

Kedykol'vek stavebny dozor poziada o to, aby bola nejaka Cast’ stavby zmerana, bude

to zodpovedajicim spdsobom oznamené zastupcovi zhotovitela, ktory

a) v termine dohodnutom so stavebnym dozorom bud’ sam, ak je na to opravneny v
zmysle platnych pravnych predpisov, alebo tejto zmluvy, alebo prostrednictvom
opravnenej osoby ak to zmluva umoZiivje, vykond merania prostrednictvom
certifikovaného meraca s platnou kalibraciou a

b) vysvetli vietky podrobnosti tykajice sa merania pozadované stavebnym dozorom.

Za zmeranie stavby moZno povaZovat' najmi: meranie vySkového a priestorového

usporiadania jednotlivych Casti stavby, merania svetelnotechnickych parametrov

svetelnych ststav, merania tepelnotechnickych parametrov stavebnych objektov a

unikov tepla, merania strat v elektrickych rozvodoch, merania -elektrickych

izolatnych odporov, merania tesnosti gravitatnych potrubi, tlakové skusky tlakovych

potrubi, merania miery zhutneni zasypov vykopov a plani pod spevnené plochy,



merania vyhradenych technickych zariadeni v zmysle platnych pravnych predpisov a
pod.

12.1.3 Ak nie je v Zmluve o dielo uvedené inak, kedykol'vek budi zhotovovacie prace

merané podla zdznamu budu tieto zdznamy pripravené a odovzdané stavebnému
dozorovi.

12.1.4 Stavebny dozor bude oprdvneny vykonat' si svoje kontrolné merania, o mu bude
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zhotovitel’ povinny umoznit’.

Metéda merania

Ak nie je v Zmluve o dielo uvedené inak a bez ohl'adu na miestnu prax,

a) bude sa merat’ netto skutoéného mnoZstva kazdej poloZky zhotovovanych prac a

b) metéda merania bude v silade s popisom prac alebo inymi pouZitelnymi
stvisiacimi dokumentmi.

Ocenenie
Ak nie je v Zmluve o dielo uvedené inak, bude stavebny dozor postupovat’ v sulade
s podélankom 4.8 (Rozhodovanie), aby odstihlasil alebo urcil cenu diela tym, Ze
oceni kazdl polozku prace pri pouziti dohodnutého alebo stanoveného merania v
stilade s vy$sie uvedenymi podélankami 12.1 a 12.2 a s pouzitim prislusnej sadzby
alebo ceny za tuto polozku.
Prislugna sadzba alebo cena za kazdi polozku prace bude sadzba alebo cena uréena
v Zmluve o dielo bud’ za tito poloZku alebo (ak tam nie je tato polozka uvedena) za
podobnii pracu. Pre prislusnii polozku bude vhodnd nova sadzba alebo cena, ak:
a)
i.  merané mno¥stvo poloZky sa zmeni o viac nez 10% proti mnoZstvu tejto
polozky uvedenému v popise prac alebo inom suvisiacom dokumente
ii. tato zmena mnoZstva vynasobena stanovenou sadzbou za tito poloZku
prevysuje 0 0,01% schvalent zmluvnu cenu
jii. tato zmena mnoZstva mé priamy vplyv na zmenu nakladov na jednotku
mnoZstva tejto poloZKy o viac nez 1% a
iv. tato poloZka nie je uvedena v Zmluve o dielo ako “polozka za pevni sadzbu”
alebo
b)
i. pokyn k praci bol vydany podla &lanku 13. (Zmeny a Upravy),
ii. v Zmluve o dielo nie je pre tito poloZky uvedend Ziadna sadzba ani cena a
iii. nie je vhodna Ziadna z uvedenych sadzieb ani cien, pretoZe praca nie je
podobného charakteru ani nie je vykonand za podobnych podmienok ako
niektor4 ind poloZka Zmluvy o dielo.
Kada nova sadzba alebo cena bude odvoden4 od niektorej zodpovedajucej sadzby
alebo ceny v Zmluve o dielo s odévodnenymi ipravami, ktoré zohl'adnia zaleZitosti
popisant v odsekoch a) a/alebo b), podla toho, ¢o je pouZitené. Ak pre odvodenie
novej sadzby alebo ceny nie je zodpovedajiica Ziadna sadzba, ale ani cena bude cena
odvodena zo zodpovedajucich nékladov za vykonanie prac spolu s primeranym
ziskom, pri¢om sa vezmu do uvahy d’alsie zodpovedajuce zaleZitosti.
Do doby, neZ je prisluina sadzba alebo cena odsihlasend alebo stanovena, urci
stavebny dozor pre u&ely potvrdenia o &iastkovej platbe do¢asnii sadzbu alebo cenu.

Vynechanie prace
KedykoPvek tvori vynechanie nejakej prace ¢ast’ zmeny (alebo celd zmenu), ktorej
cena nebola dohodnuté, ked’
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a) zhotovitel'ovi vzniknu (alebo vznikli) naklady, o ktorych ak by praca nebola
vynechand by sa malo za to, Ze si pokryté &iastkou tvoriacou Cast’ prijatej
zmluvnej ceny

b) vynechanie prace povedie (alebo poviedlo) k tejto &iastke, ktord netvori sudast’
zmluvnej ceny a

c) tieto naklady sa nepokladaji za zahrnuté do ocenenia niektorej nahradenej prace,
potom to zhotovite] ozndmi stavebnému dozoru spolu s od6vodnenymi
argumentmi.

Pri obdrzani tohto ozndmenia bude stavebny dozor postupovat’ v silade s

pod¢lankom 4.8 (Rozhodovanie), aby tieto naklady, ktoré bud zahrnuté do zmluvnej

ceny odsuhlasil alebo o nich rozhodol.

13. ZMENY A UPRAVY

Pravo na zmenu

Zmeny mdZe iniciovat’ zastupca vo veciach technickych alebo stavebny dozor

kedykol'vek pred vydanim preberaciecho protokolu prostrednictvom Ziadosti

zhotovitel'ovi, aby predlozil navrh.

V3etky zmeny budd odsuhlasované na vyrobnom vybore — PREDOM a na ich

schvalenie je potrebny stihlas stavebného dozoru, zastupcu vo veciach technickych

a koordinatora projektu, pretoZe vSetky zmeny znamenaju  potrebu dodatku

k Zmluve o nendvratnom finanénom prispevku.

Zhotovitel' vykoné a bude viazany kazdou zmenou aZ pokial’ bezodkladne nepoda

ozndmenie zastupcovi vo veciach technickych alebo stavebnému dozorovi, v ktorom

uvedie (spolu so zddvodnenim), ze nemdze ihned ziskat' vybavenie potrebné k

zmene; pri obdrZani tohto oznamenia stavebny dozor pokyn zru$i, potvrdi alebo

zmeni.

KaZd4 zmena moze zahriiovat’:

a) zmeny v mnoZstvach ktorejkoI'vek poloZky prac zahrnutych v Zmluve (tieto
zmeny vSak nemusia nutne znamenat’ zmenu v zmysle tohto ¢lankuy),

b) zmeny v kvalite a inych vlastnostiach niektorej poloZky prac,

¢) zmeny vysky, polohy a/alebo rozmerov niektorej ¢asti stavby,

d) vynechanie niektorej prace pokial’ nema byt’ vykonana niekym inym,

e) akukol'vek dodatonu pracu, technologické zariadenie, materidly alebo sluzby
nevyhnutné pre trvalé dielo vratane vSetkych preberacich skuSok s nimi
spojenych, vrtov a d’alsich skuSobnych a vyskumnych prac alebo

f) zmenu naslednosti alebo naasovania vystavby diela.

Zhotovitel nevykond Ziadnu pravu a/alebo zmenu stavby, pokial’ a dokial’ stavebny

dozor nevyda rozhodnutie o zmene alebo ju neschvali.

ZlepSovaci navrh

Zhotovitel moZe kedykolvek predlozit’ zastupcovi vo veciach technickych alebo
stavebnému dozorovi pisomny ndvrh, ktory (podla nézoru zhotovitela) ak bude
schvaleny, urychli dokonenie, zniZi ndklady objednavatel'a na realizaciu, udrZbu
alebo prevadzku stavby, zlepsi efektivitu alebo hodnotu dokondenej stavby pre
objedndvatel’a alebo bude inak k prospechu objednavateTa.

Navrh bude pripraveny na néklady zhotovitela a bude obsahovat’ polozky uvedené
v pod¢lanku 13.3 (Postup pri zmendach).
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Ked’ néavrh, ktory je schvaleny stavebnym dozorom zahriiuje zmenu v dokumentacii

skuto€nej realizacie Casti stavby, potom ak sa strany nedohodnt inak:

a) bude thto Cast’ projektovat’ zhotovitel,

b) budu platit’ pism. (a) az (d) podélanku 5.1 (VSeobecné povinnosti zhotovitel'a) a

c) ked’ tito zmena povedie k zniZeniu zmluvnej ceny za tato Cast, potom bude
stavebny dozor postupovat’ v stlade s pod¢lankom 4.8 (Rozhodnutia), aby
odsuhlasil alebo stanovil ¢iastku, ktora bude zahrnutd do zmluvnej ceny.

Postup pri zmenach

Ked stavebny dozor pred vydanim rozhodnutia ku zmene poZiada o navrh, bude na

to zhotovitel' reagovat’ tak rychlo, ako je to moZné bud udanim dévodu preco

nemoZe vyhoviet’ (ak ide o tento pripad) alebo predloZenim:

a) popisom navrhovanych prac, ktoré je treba vykonat a harmonogram ich
uskuto¢nenia,

b) navrhom zhotovitel'a na vSetky nutné upravy harmonogramu podl'a podélanku 8.3
(Harmonogram prac) a lehoty vystavby a

¢) navrhom zhotovitel’a na ocenenie zmeny.

Stavebny dozor o najskér po obdrzani takého navrhu (podla podélanku 13.2

(ZlepSovaci néavrh) alebo inak) zareaguje schvalenim, nestihlasom alebo

komentarom. Behom ¢akania na odpoved’ nebude zhotovitel' odkladat’ akékol'vek

prace.

Kazdé rozhodnutie k vykonaniu zmeny so vSetkymi poZiadavkami na

zaznamenéavanie nékladov bude vydany stavebnym dozorom zhotoviteFovi, ktory

potvrdi prijem.

Kazdd zmena bude ocenend v stlade s ¢lankom 12. (Meranie a oceflovanie), ak

stavebny dozor nevyda iné rozhodnutie alebo nerozhodne inak v sulade s tymto
¢lankom.

Platba v prisluSnych menach

Ked Zmluva o dielo predpoklada platbu zmluvnej ceny v eurach, potom kedykol'vek
je uprava dohodnuta alebo stanovend tak, ako je uvedené vyssie, bude uréen Ciastka
vypocitand splatna v eurach.

I’Jpravy ceny v dosledku legislativnych zmien

Zmluvna cena bude upravend tak, aby brala do uvahy vSetky zvySenia alebo zniZenia
nakladov vyplyvajucich zo zmien v legislative krajiny alebo zo sudnych alebo
oficialnych vykladov tejto legislativy, ku ktorym doslo po zakladnom datume a ktoré
ovplyviiuji zhotovitel'a pri plneni povinnosti podla tejto Zmluvy o dielo.

Ked zhotovitel'ovi vznikne oneskorenie a/alebo mu vznikaju (alebo vznikni)
dodato¢né néklady v dosledku tychto zmien v legislative alebo v jej vyklade po
zdkladnom détume, zhotovitel’ to ozndmi stavebnému dozorovi a vznikne mu narok
podfa pod¢lanku 22.1 (PoZiadavky zhotovitela) na prediZenie lehoty v ddsledku
tohto oneskorenia, ak je alebo bude dokonlenie oneskorené preukézatelne z tohto
dévodu podla pod&lanku 8.4 (PrediZenie lehoty vystavby).

Pri vzniku takejto skuto¢nosti budi zmluvné strany postupovat’ v sulade so zakonom.
Ponuknuté jednotkové ceny budd podas trvania zmluvy pevné/nemenné a celkova
cena maximalna.

14. ZMLUVNA CENA A PLATBY



14.1 Zmluvna cena
14.1.1 Ak nie je v zmluvnych podmienkach uvedené inak:
a) zmluvnd cena je stanovend podl'a cenovej ponuky zhotovitela zo diia 22.6.2018
ako uspeSného uchadzata predmetného verejného obstardvania, ako
cena maximalna :

Celkova cena za realizaciu, dodanie a uskuto¢nenie

predmetu zikazky v € bez DPH 1132 401,90

DPH 20 % v € 226 480,38

Spolu cena za realizaciu, dodanie a uskuto¢nenie

predmetu zakazky v € s DPH 1358 882,28

Ponuka- polozkovity rozpocet zhotovitel’a tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy.

b) moZe podliehat’ pripadnym tpravam v stlade so zmluvou o dielo, napr. v pripade,
Ze niektoré prace alebo dodavky nebudu realizované.

c) zhotovitel' zaplati vSetky poplatky a dane v ddsledku svojich povinnosti podla
Zmluvy o dielo a zmluvna cena nebude upravovana kvoli Ziadnym takym
nakladom okrem pripadov uvedenych v podélanku 13.5 (Upravy ceny v dosledku
legislativnych zmien).

142 Pravo fakturacie

14.2.1 Pravo fakturdcie za predmet zmluvy mé Zhotovitel’ tak ako je uvedené v pod¢lanku
142 a14.3.

14.2.1.1 Financovanie diela je dohodnuté formou ¢&iastkovych faktar. Objednavatel
neposkytne zhotovitel'ovi preddavok ( zalohu).

14.2.1.2. Zhotovitel ma pravo na Eiastkova fakturaciu diela na zédklade Objednavatelom
odsthlaseného supisu vykonanych prac a to v stilade s bodom 14.2.2 a 14.2.3, 14.2.4,
14.2.5.

Ciastkové fakturacie st rozdelené nasledovne:

Prva Ciastkova fakturdcia po dosiahnuti respektive uskutolneni diela minimélne 50%
z celkovej ceny diela s DPH.

Druha Ciastkova fakturacia po dosiahnuti respektive uskutogneni diela 100% z celkovej ceny
diela s DPH a zdrover uspe$nom odovzdani diela v stlade so Zmluvou o dielo.

14.2.2
14.2.3 Faktura musi mat’ vSetky zdkonom predpisané naleZitosti aj podla zak. ¢&. 222/2004

Z.z. odani zpridanej hodnoty ( v platnom zneni). Musi byt objedndvatelovi

dorucend v 4 rovnopisoch. Okrem toho musi obsahovat’ :

a. Meno aadresa sidla, miesta podnikania, pripadne prevddzkarne alebo bydliska
prijemcu tovaru alebo sluZby/ objednavatela/ Prijimatela ajeho identifikatné
¢islo pre daii, ak mu je pridelené,

b. meno aadresa sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzkarne

dodévatel'a/zhotovitel'a ktory dodava tovar alebo sluzbu a jeho identifikaéné &islo
pre dar,

datum vyhotovenia faktury,

¢islo faktury,

e. datum, ked’ bol tovar alebo sluzba dodana alebo datum, ked bola platba prijata, ak
tento datum mozno ur¢it’ a ak sa odlifuje od datumu vyhotovenia faktary,

& o
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lehota splatnosti faktury (v zavislosti od systému platieb),
g. Cislo andzov Zmluvy o dielo (oznacenie ¢asti Zmluvy o dielo, usekov podlPa
projektovej dokumentacie),
ICO a IC DPH dodévatel'a/zhotovitela,
néazov a adresa banky dodavatel'a/zhotovitela,
¢islo bankového uctu objednavatel’a/Prijimatel’a,
¢islo bankového uctu dodavatePa/zhotovitel'a,
mnozstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej sluzby,
. vySka poZadovana na platbu v EUR zaokrihlena a zobrazena na dve desatinné
miesta
n. zdklad dane, jednotkovi cenu bez dane a zlavy arabaty, ak nie su obsiahnuté
v jednotkovej cene,
0. sadzbu dane alebo 1idaj o oslobodeni od dane,
. vysku dane spolu v EUR,
. peCiatka a podpis zodpovedne] osoby za objednavatela/Prijimatela (napr.
Statutarny zastupca Prijimatela, stavebny dozor),
r. peciatka a podpis zodpovednej osoby za dodavatel'a/zhotovitel’a.
14.2.4 K faktire musi zhotovitel’ pripojit’ tieto prilohy :

a) Zist'ovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach spolu s krycimi listami
rozpoltu : Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach spolu s krycimi
listami rozpoctu je doklad prikladany k faktire, na ktorom dodavatel’/zhotovitel
potvrdzuje podpisom opravnenej osoby a peliatkou zhotovitela a podpisom
stavebného dozora, Ze prace uvedené v priloZzenych dokumentoch st v silade so
skuto¢nost’ou a predstavuji poziadavky dodavatel’a/zhotovitel’'a uplatnené v ramci
Zmluvy o dielo.

b) Supis vykonanych prac: Dodéavatel’/zhotovitel’ je povinny ku kazdej vystavenej
faktire prilozit' Sipis vykonanych prac, vystaveny v stlade s nasledovnymi
p021adavkam1
i. polozky stpisu vykonanych prac (dodanych tovarov a poskytnutych sluZieb)

musia byt v stilade s polozkami prac (tovarov alebo sluZieb) uvedenymi vo
Vykaze vymer ako prilohy schvalenej Zmluvy o dielo,

i. supis vykonanych prac musi zaznamendvat’ mnoZstva prac vykonanych
dodévatel'om/zhotovitelom a mnozstva tovarov dodanych
dodéavatel'om/zhotovitelom v sulade s Vykazom vymer, ktory je stdastou
Zmluvy o dielo. V pripade, Ze dolo k zmene mnoZstiev vykonanych prac
alebo dodanych tovarov upravenych dodatkom k ZoD, musia byt ,,upravené
préace vykazané na stpise vykonanych prac v silade s dodatkom k ZoD;

supis vykonanych prac musi obsahovat’ jednotkové ceny poloZiek fakturovanych

prac v sulade s Vykazom vymer ako su€ast'ou Zmluvy o dielo.

¢) Protokoly o vykonanych funkénych skigkach podpisané stavbyveducim a
stavebnym dozorom

d) V pripade fakturdcie aj odvozu a likvidacie odpadu, vazne listky od opravnene;
osoby na likvidaciu prisluného odpadu

e) certifikaty alebo doklady preukazujuce zhodu s platnymi pravnymi predpismi na
dodavané a zabudovavané tovary a stavebné &asti, ktorymi sa preukaZe Ze boli
dodané a zabudované len v zmysle platnych pravnych predpisov povolené tovary,
technolégie alebo stavebné materily a asti stavebnych materialov.

Hv pripade fakturacie tych Casti, ktoré boli zhotovené

poddododavatel'om/podzhotovitelom, doklad o prave fakturacie zhotovitePom
,doklad o odovzdani a prevzati predmetnej Gasti medzi zhotovitelom a jeho
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14.2.5

14.2.6

14.3
14.3.1

14.3.2

14.4

14.4.1

14.5
14.5.1

1452

14.6
14.6.1

14.6.2

14.6.3

podzhotovitefom, podpisany $tatutdrnymi orgédnmi jednotlivych stran. V pripade
splnomocnenych o0sob aj platné splnomocnenia na tieto osoby.

Zhotovitel je povinny pred fakturaciou dodat’ objednavatefovi alebo koordinatorovi
projektu na skontrolovanie faktura¢né podklady v elektronickej podobe.

Zhotovitel' je povinny doplnit’ a upravit' fakturaéné podklady do 3(troch) dni od
vyzvania objednavatel'om alebo koordinatorom projektu.

Platba

Objednéavatel’ bude platbu realizovat” formou bezhotovostného platobného styku
vmene EUR na zéklade vystavenej a doruCenej faktury objednavatelovi, a po jej
schvéleni objednavatel'om . Objednavatel’ pozaduje 30-dfiovu splatnost’ faktur.

Platba splatnej Ciastky bude vykonand na bankovy Get uréeny zhotovitelom v
Zmluve o dielo.

Oneskorena platba
Ked’ zhotovitel' neobdrzi platbu v silade s podélankom 14.5 (Platba) ma zhotovitel
pravo na tirok z omeSkania vo vyske $pecifikovanie v ¢lanku 21. ods. 2 tejto Zmluvy.

Konecny stpis prac

Do 14 dni po obdrzani preberaciecho protokolu odovzda zhotovitel stavebnému

dozorovi 6 kopii kone¢ného stpisu prac so zdévoditujicimi dokumentmi, ktory bude

vyjadrovat’:

a) kone¢nu cenu vsetkych prac vykonanych v stilade so Zmluvou o dielo k datumu
uvedenému v preberacom protokole

b) vietky d’alSie Ciastky, ktoré zhotovitel’ povaZuje za splatné a

c¢) odhad vSetkych d'al$ich Ciastok, o ktorych sa zhotovitel' domnieva, Ze sa stanu
splatnymi podla Zmluvy. Odhadované &iastky budii v tomto supise uvedené
oddelene.

Stavebny dozor potom vyd4d potvrdenie v stlade s pod€lankom 14.4 (Vydanie

potvrdenia Ciastkovej faktiry).

Ziadost’ o potvrdenie konecnej faktiary

Do 14 dni po obdrZani Protokolu o vyhotoveni diela, zhotovitel' odovzda stavebnému

dozorovi 6 képii ndvrhu konedného stpisu vykonanych pric so zddvodiujiucimi

dokumentmi, ktoré budu detailne vyjadrovat' vo forme schvalenej stavebnym

dozorom:

a) cenu vSetkych prac vykonanych v stilade so Zmluvou o dielo

b) vietky d’alSie ¢iastky, ktoré zhotovitel' povazuje za splatné podl'a Zmluvy o dielo
alebo inak.

Ak stavebny dozor nesthlasf s niektorou Gastou névrhu kone&ného stpisu

vykonanych prac alebo ju nemdze overit', oznami zhotovitel’ také d’al$ie informécie,

aké stavebny dozor odévodnene poZaduje a vykoné v navrhu také zmeny, aby medzi

nimi doslo ku zhode. Zhotovitel' potom pripravi a odovzda stavebnému dozorovi

konecny supis vykonanych prac tak, ako sa na fiom zhodli. Tento schvéleny supis

prac sa v tychto Podmienkach nazyva Kone&ny stipis vykonanych prac.

Ak sa po diskusidch medzi stavebnym dozorom a zhotovitelom o vietkych zmenéch

v navrhu kone¢ného stipisu, na ktorych sa dohodli ukéze, %e existuje nejaky rozpor,



14.7
14.7.1

14.8
14.8.1

14.8.2

14.9
14.9.1

odovzda stavebny dozor potvrdenie &iastkovej faktiry ku schvalenym d&astiam
navthu kone¢ného supisu vykonanych prac objednavatelovi (a jednu képiu
zhotovitelovi). Potom, ked sa rozpor nakoniec vyrieSi podla pod¢lanku 22.2
(RieSenie sporov) zhotovitel' pripravi a odovzda koneény supis vykonanych prac
objednavatel'ovi ( a jednu kopiu stavebnému dozorovi).

Prehlasenie o splneni zaviizkov

Pri odovzdani kone€ného supisu vykonanych prac predlozi zhotovitel pisomné
prehlasenie o splneni zavizkov v ktorom potvrdi, Ze celkova Ciastka uvedena v
kone¢nom supise vykonanych prac predstavuje uplné a kone¢né vyrovnanie vietkych
finanénych prostriedkov splatnych zhotovitel'ovi podl'a tejto Zmluvy.

Vydanie potvrdenia konecnej faktiry

Do 7 dni po obdrzani koneéného stpisu vykonanych prac a prehldsenia o splneni

zavizkov vyda stavebny dozor objednédvatelovi potvrdenie konelnej faktiry, v

ktorom uvedie:

a) sumu, ktora je splatna ako konec¢né a

b) po zapolitani objednavatelovi Ciastkovej faktiry v sulade sbodom 14.3
zaplatenej objednavatelom, na ktori ma objednavatel’ narok, zostatok (ak
existuje) splatny objedndvatelom zhotovitelovi alebo zhotovitelom
objednavatel'ovi, podl'a okolnosti.

Ak zhotovitel' nepoZiada o vydanie potvrdenia konelnej faktiry poZiada stavebny

dozor zhotovitel'a, aby tak vykonal. Ak zhotovitel' nepredloZi Ziadost do 28 dni,

vyda stavebny dozor potvrdenie koneénej faktiry na taku &iastku, ktora spravodlivo

stanovi ako splatnu.

Ukoncenie zavizkov objednavatel’a

Objednavatel’ nebude zaviazany zhotovitelovi za Ziadnu zaleZitost,, alebo vec podla

Zmluvy alebo v spojeni s fiou, alebo s realizaciou prac inak, neZ zavizkami

vyplyvajicimi z povinnosti odSkodnenia zo strany objednavatela, pokial na ne

zhotovitel’ neuplatni narok:

a) v koneénom stipise vykonanych prac a tieZ

b) (s vynimkou zalezitosti alebo veci, ktoré sa vyskytli po vydani preberacicho
protokolu) v kone¢nom stpise vykonanych prac popisanom v pod¢lanku 14.7
(Koneény supis prac).

14.9.2 Tento ¢lanok vSak neobmedzuje zavizky objednavatela v akomkolvek pripade

14.10
14.10.1

15.1
15.1.1

15.2

podvodu, tmyselného nespravneho zaobchadzania alebo hrubej nedbalosti zo strany
objednavatela.

Mena platieb
Zmluvna cena bude vycislena a uhradena v eurach ( €).

15. ODSTUPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY OBJEDNAVATELA

Vyzva k naprave

Ak zhotovitel' nesplni niektori povinnost' podla Zmluvy, mdze stavebny dozor
oznamenim vyzvat' zhotovitel'a, aby zanedbanie dal do poriadku a napravil ho v
stanovenom primeranom ¢ase.

Odstiipenie od zmluvy zo strany objednavatela



15.2.1 Objednavatel’ bude opravneny odstipit’ od Zmluvy o dielo, ak zhotovitel’:

a) nevyhovie podélanku 5.2 (Zabezpeka na splnenie zmluvnych zavizkov, ak sa
vyZaduje ) alebo nesplni vyzvu pod¢lanku 15.1 (Vyzva k naprave),

b) opusti stavbu, alebo inak prejavuje umysel nepokralovat’ v konani svojich
povinnosti podl'a Zmluvy o dielo,

¢) bez dévodného ospravedlnenia:

i. nepokraduje v pracach v stlade s ¢lankom 8 (Zadatie prac, oneskorenia
a prerusenie prac), alebo

ii. nesplni vyzvu vydani podla pod¢lanku 7.5 (Odmietnutie), alebo pod¢lanku
7.6 (Opravné prace) do 28 dni po jej obdrzani,

d) zada celu stavbu ako subdodavku, alebo postipi zdkazku bez poZadovaného
suhlasu,

e) dojde u neho k bankrotu alebo k platobnej neschopnosti, ide do likvidacie, bolo
mu vydané rozhodnutie o zalati konkurzného alebo pravneho konania, rokuje s
veritefmi o podmienkach vyrovnania dlhov, alebo v jeho obchodnej Cinnosti
pokraduje spravca konkurznej podstaty, poverenec alebo sprdvca menovany v
prospech veritel'ov, alebo pokial’ dojde k akémukol'vek kroku alebo udalosti, ktoré
by mali (podra platnych zdkonov) podobny efekt ako ktorykol'vek z uvedenych
krokov alebo udalosti, alebo

f) poskytne alebo nariadi poskytnut’ (priamo alebo nepriamo) niekomu uplatok, dar,
odmenu, proviziu alebo int cenndl vec ako stimulaciu alebo odmenu:

i. zato, Ze urobi alebo sa zdrzi nejakej &innosti v suvislosti so Zmluvou o dielo,

alebo
ii. za to, Ze prejavi alebo sa zdrZi prejavenia priazne alebo nepriazne nejake;j
osobe v suvislosti so Zmluvou o dielo,

alebo pokial niekto z pracovnikov, zmocnencov alebo podzhotovitelov
zhotovitel'a poskytne alebo nariadi poskytnut’ (priamo alebo nepriamo) niekomu
tplatok alebo odmenu popisani v tomto pododstavei (f). Zdkonnd provizia a
odmena pracovnikom zhotovitel'a vSak neopraviiuje objedndvatel'a k odstupeniu
od Zmluvy o dielo.

g) nesplni svoje zavizky vyplyvajuce pre neho zustanoveni ¢lanku 18. tejto
zmluvy.

15.2.2 Ak nastane ktorakol'vek z tychto udalosti alebo okolnosti, méZe objednavatel’ so 14-

ditovou vypovednou lehotou odstupit’ od Zmluvy o dielo a vypovedat’ zhotovitel'a zo
stavby. Okrem pripadov uvedenych v pododstavci (), alebo (f) mdZe objednavatel
vypovedat’ Zmluvu okamzZite. Odstipenie od zmluvy alebo jej vypovedanie musi byt
pisomné a nadobudne G¢innost’ uplynutim lehoty od jeho dorudenia zhotovitel'ovi
alebo doruéenim vypovede zhotovitel'ovi.

15.2.3 Rozhodnutie objednavatela odstupit od Zmluvy neru$i Ziadne iné pravo

15.2.4

15.2.5

objednavatel'a podla tejto Zmluvy alebo iné jeho prava.

Zhotovitel' je potom povinny opustit’ stavenisko a odovzdat’ stavebnému dozorovi
akékol'vek poZadované vybavenie, dokumenticiu zhotovitela a ini projektovi
dokumentaciu zhotovenu nim alebo pre neho. Zhotovitel' je povinny vyuZit' vietko
svoje Usilie k tomu, aby okamzite splnil akykol'vek oddvodneny pokyn obsiahnuty
vo vypovedi pre postiipenie niektorej subdodavky a pre ochranu Zivota alebo
majetku alebo pre bezpe¢nost’ na stavbe.

Po odstiipeni mdze objednévatel’ dokondit’ stavbu a/alebo zariadit, aby tak urobili iné
préavnické osoby. Objedndavatel’ a tieto osoby potom mdZu vyuZit' celé vybavenie,
dokumentaciu zhotovitela a dalSie projektové dokumenticie zhotovené
zhotovitel'om alebo v jeho zastupeni.



15.2.6 A neddjde ktakémuto postupu objednavatel potom ozndmi, Ze vybavenie

15.3
15.3.1

15.4
15.4.1

16.1
16.1.1

16.1.2

16.1.3

16.1.4

zhotovitel'a a doCasné prace buda vydané zhotovitel'ovi na stavenisku alebo v jeho
blizkosti. Zhotovitel’ urychlene zariadi ich odstranenie na svoje riziko a naklady.

Ocenenie k datumu odstipenia

Co najskér, ako je to moZné, potom &o ozndmenie o odstipeni podla pod&lanku 15.2
(Odstupenie od zmluvy zo strany objednavatela) nadobudne u¢innost, bude
stavebny dozor postupovat’ v stlade s pod€lankom 4.8 (Rozhodnutia), aby odsuhlasil
alebo ur¢il hodnotu prac, vybavenia a dokumentécie zhotovitel'a a vSetkych d’alSich
platieb splatnych zhotovitel'ovi za vykonané prace v sulade so Zmluvou.

Platba po odstupeni

Potom, ¢o ozndmenie o odstipeni podl'a podélanku 15.2 (Odstipenie od zmluvy zo

strany objednéavatel’a) nadobudlo u¢innost’, méZe objednéavatel’:

a) postupovat’ v zmysle podélanku 3.5 (Néaroky objednavatel’a),

b) odmietnut’ d’alSie platby zhotovitel'ovi, pokial’ nie su stanovené ceny vykonanych
prac, ich dokon¢enie a odstranenie vSetkych vad, $kody spdsobené oneskorenim
pri  dokondeni (ak k nemu doSlo) a vSetky dalSie ndklady spdsobené
objednéavatelovi, a/alebo
i. obdrZat’ od zhotovitela ndhradu za vSetky straty, ktoré znaSa objednavatel’ a

vietky mimoriadne ndklady na dokonlenie prac po zapoditani vSetkych
Ciastok splatnych zhotovitel'ovi podla pod¢lanku 15.3 (Ocenenie k datumu
odstipenia). Po obdrzani ndhrady za vSetky tieto straty a mimoriadne
vydavky vyplati objednavatel’ zostatok zhotovitel'ovi.

16. PRERUSENIE PRAC A ODSTUPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY
ZHOTOVITELA

Opravnenie zhotovitel’a prerusSit’ prace

Ak stavebny dozor nevydd potvrdenie v sulade s pod¢lankom 14.8 (Vydanie
potvrdenia koneénej faktiry) alebo objednédvatel’ neplni pod¢lanok 3.4 (Finan¢né
opatrenia objednévatel’a) alebo pod¢lanok 14.3 (Platba), mbze zhotovitel' potom, ¢o
to najmenej 21 dni predtym oznamil objednavatelovi, prerusit’ prace (alebo spomalit
tempo prac) do tej doby, pokial’ zhotovitel’ neobdrzi potvrdenie o platbe, dostato¢ny
dokaz alebo platbu, podl'a okolnosti a podl'a toho, €o stoji v oznameni.

Tento krok neobmedzuje néarok zhotovitela na pokutu podla podélanku 14.4
(Oneskorend platba) a na odstipenie podl'a pod¢lanku 16.2 (Odstapenie od zmluvy
zo strany zhotovitel'a).

Ak zhotovitel’ nasledne obdrZi toto potvrdenie o platbe, dokaz alebo platbu (ako je to
popisané vo vysSie uvedenom oznameni) predtym ako d& ozndmenie o odstipeni,
vrati sa k normalnej préci tak skoro, ak je to prakticky mozné.

Ak zhotovitel'ovi vznikne preukézatelne oneskorenie a/alebo naklady dosledkom
prerusenia prac (alebo spomalenim tempa prac) v silade s tymto ¢lankom, oznami
zhotovitel' tito skutoCnost’” stavebnému dozorovi a vznikne mu narok podfa
pod&lanku 22.1 (PoZiadavky zhotoviteFa) na prediZenie lehoty vystavby za kazdé
takéto oneskorenie, pokial’ je alebo bude dokongenie oneskorené, podla pod¢lanku
8.4 (Predlzenie lehoty vystavby) a na zaplatenie vSetkych preukazatenych nakladov
z toho vzniknutych.



16.1.5 Po obdrZzani tohto oznidmenia bude stavebny dozor postupovat v sulade

16.2
16.2.1

16.2.2

16.2.3

16.2.4

16.3

16.4
16.4.1

s pod&lankom 4.8 (Rozhodnutia) tak, aby tieto zdleZitosti odsuhlasil alebo o nich
rozhodol.

Odstipenie od zmluvy zo strany zhotovitel’a

Zhotovitel’ bude opravneny na odstupenie od Zmluvy o dielo, ak:

a) neobdrzi do 42 dni po podani oznidmenia podla podélanku 16.1 (Opravnenie
zhotovitel'a prerusit prace) dokaz tykajiici sa povinnosti objednivatela splnit’
pod&lanok 3.4 (Finanéné opatrenia objednévatel'a),

b) stavebny dozor nevyda prislusné potvrdenie faktury do 56 dni potom, ¢o obdrzal
prehlasenie a podporné dokumenty,

¢) zhotovitel' neobdri splatni ¢iastku podla faktiry do 42 dni od uplynutia doby
uvedenej v pod&lanku 14.3 (Platba), do ktorej ma byt platba vykonand (s
vynimkou zraZok podl'a pod&lanku 3.5 (Néroky objednavatela),

d) objednavatel’ zdsadnym spdsobom neplni svoje povinnosti podla Zmluvy,

e) prediiene’ prerusenie pric ma vplyv na celdl stavbu tak, ako to je popisané
v pod¢lanku 8.10 (PrediZenie prerusenia), alebo

f) ddjde u neho k bankrotu alebo k platobnej neschopnosti, ide do likviddcie, bolo
proti nemu vydané rozhodnutie o zahdjeni konkurzného alebo pravneho konania,
jedna s veritel'mi o podmienkach vyrovnania dlhov, alebo v jeho
obchodnej &innosti pokraduje spravca konkurznej podstaty, poverenec alebo
spravca menovany v prospech veritelov, alebo pokial déjde k akémukol'vek
kroku alebo udalosti, ktoré by mali podobny efekt ako ktorykolvek z uvedenych
krokov alebo udalosti.

Ked nastane ktorakolPvek z tychto udalosti alebo okolnosti, mbZe zhotovitel’ so 14-

diiovou vypovednou lehotou odstupit’ od Zmluvy o dielo. Okrem pripadov

uvedenych vods. 1 pism. e) alebo f) mdZe zhotovitel vypovedat Zmluvu s

okamZitou platnostou.

Odstupenie od zmluvy alebo jej vypovedanie musi byt pisomné a nadobudne

¢innost’ uplynutim lehoty od jeho dorudenia objednévatelovi alebo dorudenim

vypovede objednavatel'ovi.

Rozhodnutie zhotovitePa odstapit od Zmluvy o dielo nerusi Ziadne iné pravo

zhotovitela podla Zmluvy o dielo alebo iné.

Ukondenie pric a odstranenie zariadeni zhotovitePa

Po tom, &o oznamenie o odstipeni podl'a pod¢lanku 15.2 (Odstipenie od zmluvy zo

strany objednavatel'a), pod¢lanku 16.2 (Odstupenie od zmluvy zo strany zhotovitel'a)

alebo pod¢lanku 19.6 (Dobrovolné odstipenie od zmluvy, platba a uvolnenie)

nadobudlo u¢innost’, zhotovitel’ urychlene:

a) zastavi vetky d’alsie prace s vynimkou takych préc, ku ktorym dal stavebny dozor
pokyn na ochranu Zivota alebo majetku, alebo pre bezpetnost na stavbe,

b) odovzda dokumentaciu zhotovitel'a, technologické zariadenia, materidly a d’alSie
prace, za ktoré obdrZal platbu a

¢) odstrani zo staveniska celé vybavenie a materidly okrem tych, ktoré st potrebné
k zaisteniu bezpe€nosti a opusti stavenisko.

Platba pri odstupeni
Potom &o oznamenie o odstupeni podla pod¢lanku 16.2 (Odstipenie od zmluvy zo
strany zhotovitel'a) vstapi do platnosti, objednavatel’ urychlene:



17.1
17.1.1

17.2
17.2.1

17.2.2

17.2.3

17.2.4

a) vrati zhotovitel'ovi zabezpeku na splnenie zmluvnych zavézkov,
b) zaplati zhotovitel'ovi v stlade s podélankom 19.6 (Dobrovolné odstupenie od
zmluvy, platba a uvol'nenie).

17. RIZIKO A ZODPOVEDNOST

Nahrada $kody

Zhotovitel' odskodni objednavatel'a a jeho personal, pacientov a navstevy a pripadne

sprostredkovatelov a zaisti, aby im nevznikla $koda, v pripade akychkol'vek

narokov, $kdd, strat a vydavkov (vratane pravnych poplatkov a vydavkov) pokial’

a) suvisia s telesnym trazom, ochorenim, chorobou alebo smrtou, ktoré
preukézatelne vznikli v pri¢innej suvislosti alebo z dévodu vykonavania prac
zhotovitel'a podla tejto zmluvy, vykonanim a dokoncenim prac alebo odstranenim
akychkol'vek zavad, pokial’ nevznikli nedbanlivost'ou, umyselne alebo poruSenim
Zmluvy objednéavatel’om, jeho zamestnancami alebo sprostredkovatel'mi

b) sa tykaji poSkodenia alebo straty akéhokolvek majetku, nehnutelného alebo
osobného (iného nez je dielo) do tej mlery, 7e také poSkodenie alebo strata:

i. vzniklo, alebo prebieha, alebo je dbsledkom) realizacie a ukoncenia diela
a odstranenia zavad, a

ii. modze byt pripisané akémukolvek zanedbaniu, umyselnému skutku alebo
poruSenie  Zmluvy  zhotovitelom, jeho zamestnancami, pripadne
sprostredkovatePmi, alebo inou osobou, priamo alebo nepriamo
zamestnavanou kymkol'vek z nich a jedna sa o zalezitosti, ktoré mézu byt'
vylicené z poistovacieho krytia.

Starostlivost’ zhotovitel’a o stavbu

Zhotovitel' je plne zodpovedny za starostlivost’ o stavbu a vybavenie od datumu
zah4jenia prac aZz do doby, kedy je vydany (alebo sa povazuje, Ze bol vydany)
preberaci protokol podla pod¢lanku 10.1 (Preberacie konanie), ked’ zodpovednost’ za
starostlivost’ o stavbu prejde na objednavatela. Ak je preberaci protokol vydany
(alebo sa povaZzuje, Ze bol vydany) k etape alebo niektorej casti stavby,
zodpovednost’ za starostlivost o etapu; alebo Cast’ stavby potom prejde na
objednavatel’a.

Po tom, ¢o zodpovednost’ podla uvedeného presla na objednavatela, bude zhotovitel
zodpovedat’ za dozor o vSetky prace, ktoré treba vykonat ku ditu uvedenému
v preberacom protokole, pokial' stavebny dozor nestanovi, Ze chybajuce préce boli
dokoncené.

Ak stavba, vybavenie, materidly alebo dokumenticia zhotovitel'a utrpi akikol'vek
stratu alebo poSkodenie behom obdobia, kedy za starostlivost’ zodpoveda zhotovitel
z akychkol'vek ddvodov, ktoré nie si uvedené v podélanku 17.3 (Rizika
objednavatela), zhotovitel na vlastné riziko a naklady stratu alebo poSkodenie
napravi tak, aby stavba, vybavenie, materidly a dokumenticia zhotovitel'a
zodpovedali Zmluve.

Zhotovitel’ bude rovnako zodpovedny za vSetky straty alebo poskodenia spdsobené
akymkoI'vek krokom zhotovitel'a po tom, ¢o bol vydany preberaci protokol. Tiez
bude zodpovedat’” za vSetky straty alebo poSkodenia, ktoré sa objavia po vydani
preberacieho protokolu a ktoré vznikli v ddsledku predchadzajucich ¢innosti, za
ktoré bol zhotovitel’ zodpovedny.



17.3

Rizika objednavatela

17.3.1 Rizika, ku ktorym sa vztahuje d’alej uvedeny pod¢lanok 17.4 st

17.4
17.4.1

17.4.2

17.4.3

17.5
17.5.1

17.5.2

17.5.3

a) vojna (¢i bola vojna vyhlasena alebo nie), konflikty invazia, ¢innost’ nepriatel’'ov
zo zahraniCia,

b) vzbura, terorizmus, revolucia, povstanie, vojensky prevrat alebo nésilné prevzatie
moci, alebo ob¢ianska vojna v krajine objednavatel’a alebo zhotovitel’a,

c) vytrZznosti, vzbura alebo nepokoje vyvolané inymi osobami neZ je personal
zhotovitel'a a ini zamestnanci zhotovitel'a a podzhotovitelov,

d) vojnové strelivo, vybuSny materidl, vyZarujuce Ziarenie alebo kontaminéciu
radioaktivitou v krajine stavby, pokial’ nebola spdsobena tym, Ze tlakovii municiu,
vybusniny, Ziarenie alebo radioaktivitu pouzil zhotovitel’,

e) tlakové vlny zapri¢inené lietadlom alebo inymi vzduSnymi objektmi
pohybujicimi sa rychlost'ou zvuku alebo nadzvukovou rychlostou,

f) pouzitie alebo zabratie Casti trvalého diela objednavatefom, okrem pripadov
popisanych v Zmluve,

g) projektova dokumentacia ktorejkol'vek Casti stavby vypracovana zamestnancami

h) objednévatela alebo inymi osobami, za ktoré je zodpovedny objednavatel’ a

i) vetky uc€inky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat’ a preto ani skuseny
zhotovitel’ nemohol proti nim podniknut’ naleZité opatrenia.

Désledky rizik objednavatel’a

Ak rizikd uvedené v podélanku 17.3 vedd ku stratdim alebo poskodeniu stavby,
vybavenia alebo dokumenticie zhotovitel'a, oznami to zhotovitel bezodkladne
stavebnému dozorovi a napravi tuto stratu alebo poskodenie v rozsahu pozadovanom
stavebnym dozorom.

Ak zhotovitelovi vznikne oneskorenie a/alebo néklady v désledku odstrafiovania
tejto straty alebo poskodenia, poda zhotovitel stavebnému dozorovi dalSie
oznamenie a vznikne mu narok podla pod¢lanku 22.1 (Poziadavky zhotovitel'a) na:

a) prediZenie Gasu v ddsledku tohto oneskorenia, pokial je alebo bude preukazatel'ne
dokon&enie oneskoreng, podla podélanku 8.4 (PrediZenie lehoty vystavby) a

b) zaplatenie vSetkych preukazatelnych nakladov, ktoré zhotovite[ovi v tejto
suvislosti vznikli.

Po obdrzani tohto d’al§ieho upozornenia bude stavebny dozor postupovat’ v sulade

s pod¢lankom 4.8 (Rozhodnutia) tak, aby tieto zaleZitosti odsuhlasil alebo o nich

rozhodol.

DuSevné a priemyselné vlastnicke prava

V tomto podClanku "poruSenie" znamend poruSenie (alebo Gdajné porusenie)
akéhokol'vek patentového prava, registrovanej projektovej dokumentacie, autorského
prava, ochrannej znidmky, obchodného nazvu, obchodného tajomstva alebo inych
dusevnych alebo vlastnickych prav stvisiacich so stavbou; a "ndrok" znamena narok
(alebo postup pri uplattiovani naroku) pri obvineni z porusenia.

Kedykol'vek niektora zo stran neozndmi druhej strane ndrok do 28 dni po jeho
vzniku, bude to povaZované, Ze sa jedna strana vzdala vietkych prav na odskodnenie
podl’a tohto ¢lanku.

Zhotovitel' odSkodni objednavatela a zaisti, aby mu nevznikla ujma, v pripade
akychkol'vek narokov, ktoré vzniknG v savislosti s (pouZivanim, predajom



17.5.4

17.6
17.6.1

17.6.2

17.6.3

18.1

18.1.1

18.1.2

18.1.3

18.1.4

18.1.5

18.1.6

akéhokol'vek vybavenia, alebo projektovou dokumenticiou, za ktoré zodpoveda
zhotovitel’.

Ak m4 strana pravo na odSkodnenie podla tohto ¢lanku, povedie odSkodiiujica
strana (na svoje naklady) jednanie veddce k vyrieSeniu naroku a vSetkych stidnych
sporov alebo arbitrazneho konania, ktoré z tohto moézu vzniknit’. Druhd strana sa
bude na poZiadanie a naklady odskodfujucej strany, zucastiiovat’ rokovani ohl'adne
naroku. T4to druh4 strana (a jej personal) neurobi Ziadne prehlasenie, ktoré by mohlo
poskodit odskodfiujucu stranu, pokial odskodiiujuca strana nezanedbala vedenie
nejakého rokovania, sudneho sporu alebo arbitrdZneho konania, ked’ k tomu bola
druhou stranou vyzvana.

Obmedzenie zodpovednosti

Ziadna zo stran nebude zodpovednd druhej strane za Skody z pouzivania
akéhokolvek diela, stratu zisku, stratu inej zakazky alebo za ind nepriamu alebo
naslednt stratu alebo $kodu, ktora druhej strane vznikne v suvislosti so Zmluvou,
inak neZ v stlade s podélankom 16.4 (Platba pri odstipeni) a pod€lanku 17.1
(Néahrada Skody).

Celkova zodpovednost zhotovitela vodi objednavatefovi podla Zmluvy, alebo
v stvislosti s fiou, in4 neZ podla pod¢lanku 5.19 (Elektrina, voda a plyn), pod€lanku
17.1 (Néhrada 8kody) a podé€lanku 17.5 (Dusevné a priemyselné vlastnicke prava),
nepresiahne zmluvnu cenu.

Tento &lanok neobmedzuje zodpovednost v pripade podvodu, umyselného
nespravneho jednania, alebo bezohladného pocinania vinnou stranou.

18. POISTENIE

Vieobecné poziadavky na poistenie

V tomto &lanku "Poistujica strana" znamend, ze u kazdého druhu poistenia je strana

zodpovedna za i¢innost’ a udrZiavanie poistenia, ktoré je Specifikované v prislusnom

pod&lanku. PodFa tejto zmluvy sa poistujicou stranou rozumie vyhradne zhotoviter.

Kedykolvek je poistujiicou stranou zhotovitel, bude kazdé poistenie uzatvorené

s poistovatelmi za podmienok schvélenych objednavatelom.

VyZaduje sa hromadné poistenie, podl'a ktorého bude zmluva platit’ jednotlivo pre

vietky poistenia, ako by pre kazdého z hromadne poistenych bola vydand samostatna

poistnd zmluva.

Platby podla kaZdej poistnej zmluvy proti strate alebo podkodeniu budd poskytované

v mene euro, poZadovanej pre nahradu straty alebo $kody. Platby od poist'ovatela

budu pouZité na ndpravu strat alebo $kod.

Zhotovitel! bude kedykolvek na poziadanie objedndvatela predkladat

objednavatel'ovi:

a) dokazy, Ze poistenia popisané v tomto ¢lanku st v platnosti, a

b) képie poistnych zmltiv pre poistenia popisané v pod€lanku 18.2 (Poistenie
predmetu zmluvy) a pod¢lanku 18.3 (Poistenie proti zraneniu os6b a Skodam na
majetku),

¢) dbkazy o uhradeni splatného poistného,

Zhotovitel' je povinny objednéavatelovi predlozit’ dokaz o splneni jeho povinnosti

podla &lanku 18. tejto Zmluvy najneskor 3 dni pred zacatim pric na predmete

zmluvy.



18.1.7 Kazd4 zo stran splni podmienky uvedené v kazdej z poistnych zmluv. Poistujuca

strana bude informovat’ poistovatel'a o vietkych ddlezitych zmenach vo vykone prac
a musi zabezpegit', aby poistenie bolo udrziavané v stlade s tymto ¢lankom.

18.1.8 Zhotovitel' neuskutodni Ziadnu zmenu v podmienkach niektorého poistenia bez

predchadzajiceho sihlasu objednédvatel’a.

18.1.9 Ak zhotovitel' neuzavrie a neudrz v platnosti niektoré poistenie, ktoré ma podla

18.2
18.2.1

18.2.2

1823

18.2.4

Zmluvy uzavriet a udrZiavat’, alebo neposkytne uspokojivé dékazy a képie poistnych
zmliv v stlade s tymto &lankom, moZe objednavatel podla svojho uvaZenia a bez
toho aby to ovplyvnilo jeho nérok z ktorékol'vek inych prav alebo nahrad uzavriet
poistenie pre ddleZité krytie a platbu splatného poistného. Zmluvné cena bude podla
toho upravena o vysku tychto &iastok uhradeného poistného.

Poistenie predmetu zmluvy

Zhotovitel’ predlozi Objednéavatelovi do 3 pracovnych dni doklad, Ze zhotovitel’ ma

uzatvorené poistné krytie podla bodu 18.2, 18.3, 18.4 a to aZ do doby vydania

preberacieho protokolu.

Zhotovitel bude udrZiavat' toto poistenie tak, aby bolo zabezpefené krytie az do

doby, kedy bude vydany Protokol o vyhotoveni diela, pre straty alebo poskodenie, za

ktoré je zodpovedny zhotovitel a ktoré vzniknu z pri¢in, ktoré sa vyskytni pred
vydanim Preberacieho protokolu a pre straty a poSkodenia zapriCinene zhotovitel'om
podas inych &innosti (vratane ¢innosti podl'a ¢lanku 11. (Zodpovednost’ za vady).

Zhotovitel' poisti svoje zariadenia minimélne na sumu preplatenia plne; hodnoty

zariadeni, vratane dodavky na stavenisko. Pre kazda ¢ast’ zariadeni zhotovitel'a musi

byt’ poistenie Giinné, a to v priebehu doby, ked’ st dopravovane na stavenisko az do
doby, ked’ uZ nie je viac potrebné ako zariadenie zhotovitela.

Pokial’ nie je vo Zmluve stanovené inak, poistenie podl'a tohto ¢lanku:

a) bude uzatvorené a udrziavané zhotovitefom ako poistujicou stranou,

b) bude uzatvorené v mene obidvoch stran, ktoré budu spoloCne opravnené na
prijatie platieb od poistovatelov, pritom platby budi pridelované stranam za
udelom nahrady straty alebo poskodenia,

c) bude kryt vietky straty a $kody z akychkol'vek pri¢in neuvedenych v pod¢lanku
17.3 (Riziké objednévatela),

d) bude tiez kryt stratu alebo poskodenie spdsobené na ¢asti stavby, ktoré mozno
pripisat’ tomu, Ze objednavatel pouziva alebo obsadil inu Cast’ stavby a straty
alebo $kody od rizik uvedenych v pododstavcoch (c), (9) a (h) pod€lanku 17.3
(Rizikd objedndvatela), mimo rizik, ktoré si nepoistitelné za obchodne
prijatePnych podmienok, s odpotitatelnymi polozkami za vznik poistnych
udalosti, ktorych s tyka vyluka poistenia,

e) mdze viak vynhat stratu, poSkodenie a opravu:

i. Gasti stavby, ktord je v chybnom stave z dbvodu vady v projektove]
dokumentacii, materidloch alebo spracovani (ale krytie bude zahffiat’ vSetky
ostatné &asti, ktoré boli zni¢ené alebo poskodené ako priamy ddsledok tohto
chybného stavu a nie je popisané v niZ$ie uvedenom pododstavci (ii),

ii. Casti stavby, ktora je zniena alebo poskodena kvoli tomu, aby bola ina Cast’
prac uvedena do povodného stavu, ak je tato ind Cast’ v chybnom stave kvdli
vade v projektovej dokumentacii, v materidloch alebo spracovani,

iii. &asti stavby, ktord bola prevzata objednavatelom, s vynimkou a v rozsahu,
ked je za stratu alebo poskodenie zodpovedny zhotovitel, a

18.2.5 Ak uplynie viac ako jeden rok od zékladného datumu, prestane byt poistenie

popisané vysSie vods. 4 pism. d) k dispozicii za prijate’nych obchodnych
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18.3.2

18.3.3

18.4
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18.4.2

18.4.3

19.1
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podmienok, oznami to zhotovitel' (ako poistujica strana) objednavatelovi, spolu s
podrobnymi dajmi. Objednavatel’ potom bude mat’ podla podélanku 3.5 (Naroky
objednavatel’a) narok na zaplatenie sumy, ktora je ekvivalentna k tymto komercne
primeranym podmienkam, a aki by mal zhotovitel' oéakavat, Ze bude zaplatena za
poistenie, a pokial’ nezaisti toto poistenie za prijatelnych obchodnych podmienok, Ze
sthlasi s vypustenim podla pod¢lanku 18.1 (Veobecné poziadavky na poistenie).

Poistenie proti zraneniu 0séb a Skoddm na majetku
Zhotovitel' je povinny uzavriet' pred ndstupom na stavenisko poistnd zmluvu na
poistenie proti jeho zodpovednosti kaZdej strany za stratu, poskodenie, smrt’ alebo
telesnd ujmu, ktoré by mohlo postihnat’ fyzicky majetok (s vynimkou veci
poistenych podla pod¢lanku 18.2 (Poistenie predmetu zmluvy), alebo niektorti osobu
(s vynimkou osdb poistenych podla podélinku 18.4 (Poistenie zamestnancov
zhotovitela), ktoré mdze vzniknt' z plnenia Zmluvy zhotovitelom, ku ktorému
doslo pred vydanim Protokolu o vyhotoveni diela.
Toto poistenie bude uzatvorené pre maximalne poistné plnenie na jednu udalost’, so
Ziadnym obmedzenim na pocet poistnych udalosti.
Pokial’ nie je v Zmluve uvedené inak; poistenia $pecifikované v tomto ¢lanku:
a) budu G¢inné a udrziavané zhotovitel'om ako poist'ujucou stranou,
b) budu v spolo¢nom mene obidvoch stran,
¢) budu rozsirené na krytie zodpovednosti za vietky straty a poSkodenia na majetku
objednavatela (s vynimkou veci poistenych podFa podglanku 18.2), ktoré vznikli
pri  realizacii stavby, a
d) mdzu vak vynat’ zodpovednost v rozsahu, ktory vznikne z:
i. préava objednavatela mat vykonané trvalé dielo na, pod, nad pozemkom a
vlastnit’ tento pozemok pre trvalé dielo,
ii. pri¢iny uvedenej v €lanku 17.3 (Riziké4 objednavatel'a), s vynimkou pripadov
kedy je krytie dostupné za rozumnych obchodnych podmienok.

Poistenie zamestnancov zhotovitel’a

Zhotovitel’ uzavrie a bude udr¥iavat’ poistenie zodpovednosti za poSkodenia, straty a
vydavky (vratane spravnych poplatkov a vydavkov), ktoré vznikni zo zranenia,
ochorenia, choroby alebo smrti ktorejkol'vek osoby zamestnanej u zhotovitel'a alebo
kohokol'vek iného, zo zamestnancov zhotovitela.

Objednavatel’ a stavebny dozor budd tieZ odskodneni na zéklade poistnej zmluvy,
s vynimkou pripadu, Ze toto poistenie mdZe vyludovat straty a naroky v rozsahu,
ktory vznikne z &innosti alebo nedbalosti objednavatela alebo personalu
objednavatela.

Poistenie bude udrZiavané v platnosti a s u¢innostou pocas celej doby, kedy sa tento
personal zudastni realizécie stavby. Poistenie zamestnancov podzhotovitela moze
uzavriet’ podzhotovitel, ale zhotovitel' bude zodpovedny za dodrZanie tohto ¢lanku.

19. VYSSIA MOC

Definicia vy$Sej moci

V tejto kapitole "vy3sia moc" znamena vynimo&nu udalost’ alebo okolnost’:

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa strana nemohla primerane zabezpeCit pred uzavretim
Zmluvy,
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¢) ktorej sa po jej vzniku, nemohla strana patriéne vyhnut’ alebo ju prekonat’ a

d) ktoru nie je mozné v Zasade pripisat’ druhej strane.

Vy$8ia moc mdZe zahffiat’, aviak neobmedzuje sa iba na vynimo¢né udalosti alebo

okolnosti, uvedené niZsie ak si splnené vys§ie uvedené podmienky (a) az (d):

a) vojna, vojnovy stav (& bola alebo nebola vojna vyhldsend), invazia, ¢innost
cudzich nepriatelov,

b) vzbury, teroristické akcie, revollcia, povstanie, ozbrojena alebo uchvatitel'ska
sila, alebo ob¢ianska vojna v krajine, .

¢) nepokoje, zmitok, neporiadok, $trajk alebo blokovanie vyvolané osobami inymi
ako je personal zhotovitel'a a in{ zamestnanci zhotovitel'a a subdodavatelov,

d) vojnové strelivo, vybusny materidl, materidl vyZarujici radioaktivitu alebo
kontaminovany radioaktivitou, s vynimkou, ked’ je pouZivanie streliva, vybuSného
materialu, radioaktivnych latok mozZné pripisat’ zhotovitel'ovi,

e) prirodné katastrofy, akymi su napr. zemetrasenie, hurikan, tajfn alebo vulkanicka
¢innost’.

Oznamenie o vy$Sej moci

Ak sa niektorej zo stran brani alebo sa bude branit’ vo vykonévani jej povinnosti
podla Zmluvy z dovodu vy$Sej moci, potom podd oznimenie druhej strane o takej
udalosti alebo okolnostiach, ktoré vytvaraju vys$§iu moc a bude Specifikovat
povinnosti, ktoré nemod¥e vykonavat' z dévodu vy3Sej moci. Oznémenie musi byt
podané do 5 pracovnych dni potom, &o ziskala vedomost’ o ddleZitych udalostiach
alebo okolnostiach vytvérajiicich vy$§iu moc. Potom, Co strana podala toto
oznamenie bude ospravedlnena z plnenia tychto povinnosti na tak dlhu dobu, pokial
vy§§ia moc preukazatelne brani v ich vykondvani.

Bez ohladu na d’al$ie ustanovenia tohto &lanku, vy$§ia moc sa nevztahuje na
povinnosti jednej strany vykonat’ platby druhej strane na zaklade Zmluvy.

Povinnost’ minimalizovat’ oneskorenie

Kazd4 strana po cely ¢as vyvinie patri¢né usilie na minimalizovanie oneskorenia pri
vykone svojich povinnosti podl'a Zmluvy, ktoré vzniklo nasledkom vy3$8ej moci.
Strana pod4 ozndmenie druhej strane, ked’ prestane byt' ovplyvnena vy$Sou mocou.

Désledky vysSej moci

Ak sa zhotovitelovi brani vo vykonavani niektorych jeho povinnosti podla Zmluvy
z dovodu vy$sej moci, ¢o oznamil podla pod¢lanku 19.2 (Oznamenie o vySSej moci)
a vznikne mu oneskorenie a/alebo naklady nasledkom toho, Ze nemohol tieto
povinnosti plnit, zhotovitel ma narok podfa podélanku 22.1 (PoZiadavky
zhotovitel’a) na prediZenie lehoty vystavby za takéto oneskorenie, pokial’ dokon¢enie
je alebo bude oneskorené preukazatelne ztohto doévodu, podla pod¢lanku 8.4
(PrediZenie lehoty vystavby).

Po obdrZani tohto oznidmenia bude stavebny dozor postupovat v sulade s
pod¢lankom 4.8 (Rozhodnutia) tak, aby tieto zaleZitosti odsthlasil alebo o nich
rozhodol.

Vyssia moc ovplyvitujica podzhotovitel’a

Ak ktorykol'vek z podzhotoviteFov je opravneny podla akejkol'vek zmluvy alebo
dohody, vzt'ahujucej sa na dielo na Gfavu v désledku vy$Sej moci za podmienok
dodatoénych alebo obsiahlejsich ako je uvedené v tomto ¢lanku, takéto dodatoCné
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alebo rozsiahlejsie pripady alebo okolnosti vy$Sej moci nezbavia zhotovitela jeho
povinnosti, alebo ho neopraviiuji na Gfavu podla tohto ¢lanku.

Dobrovol’né odstipenie od zmluvy, platba a uvolPnenie

Ak brani vys$Sia moc, ktord bola oznamend podla pod¢lanku 19.2 (Ozndmenie o

vy$8ej moci) realizacii v zasade celej rozostavenej stavby po nepretrziti dobu 84 dni,

alebo pri viacerych opakujucich sa obdobiach, ktorych celkovéa dizka &ini viac ako

140 dni, z rovnakého dévodu ozndmenej vy$Sej moci, potom moéZe jedna strana dat’

druhej ozndmenie o odstipeni od Zmluvy. V tom pripade bude ukon&enie platné po

7 ditoch po podani ozndmenia, a zhotovitel’ bude postupovat’ v stilade s podélankom

16.3 (Ukoncenie prac a odstranenie zariadeni zhotovitel'a).

Pri takom ukonceni uréf stavebny dozor hodnotu vykonanych prac a vyda potvrdenie

faktury, ktora bude obsahovat’:

a) sumy splatné za akékolI'vek vykonané prace, ktorych cena je uvedend v Zmluve;

b) ndklady na technologické zariadenia a materidly objednané pre stavbu, ktoré boli
dodané zhotovitelovi, alebo ich dodavku je zhotovitel povinny prijat: Tieto
technologické zariadenia a materidly sa stavaji majetkom (a rizikom)
objednévatel'a, aZ za ne objedndvatel’ zaplati, a zhotovitel ho da k dispozicii
objednavatel'ovi;

c) vetky dalSie ndklady alebo zavidzky, ktoré za danych okolnosti vznikli
zhotovitel'ovi v snahe dokon¢it’ prace;

Uvolnenie z plnenia podl’a pravnych predpisov

Bez ohladu na iné ustanovenia tohto ¢lanku, ak vznikne akakolvek udalost’ alebo

okolnost’ vymykajuica sa kontrole stran (vratane vy$3ej moci, ale neobmedzujtic sa

len na fiu), ktord znemoziiuje jednej alebo obidvom stranam plnenie jej alebo ich

zmluvnych povinnosti, alebo ich robi nezdkonnymi, alebo ktora na zaklade pravnych

predpisov, ktorymi sa riadi Zmluva, opraviluje strany na uvolnenie z d’alieho

plnenia Zmluvy, potom po oznameni takejto udalosti alebo okolnosti jednou stranou

druhej strane:

a) strany budd zbavené d'alSieho plnenia bez poskodenia prav niektorej strany s
ohl'adom na predchadzajuce nedodrZanie Zmluvy, a

b) suma splatna objednavatefom zhotovitelovi bude v rovnakej vyske, aka by bola
byvala splatna podla pod¢lanku 19.6 (Dobrovol'né odsttipenie od zmluvy, platba
a uvol’nenie), ak by bola Zmluva ukonéend podla pod&lanku 19.6.

20. ZMLUVNE SANKCIE

Ak sa zhotovitel' dostane bez zavinenia objednivatela do omeskania s dodanim
predmetu zmluvy alebo jeho vybratych &asti oproti schvalenému harmonogramu
podl'a ¢lanku 8. pod¢lanku 8.3 alebo lehoty vystavby podla &lanku 8. podélanku 8.2
tejto zmluvy je objednavatel opravneny utovat mu zmluvni pokutu vo vyske
0,01% z ceny diela (bez DPH) za deii oneskorenia, ktory uplynie medzi stanovenou
lehotou pre dokoncenie a odovzdanie diela a ddtumom uvedenym v protokole o
prebrati prac pokial’ neprekro¢i 10 dni, 0,05 % pri prekrogeni 10 dni do 20 dni nad
20 dni 0,2 %, aZ do splnenia, ak sa zmluvné strany nedohodnti inak. Tym nie
dotknuty pripadny nérok objednavatel'a na odSkodnenie podla &lanku 8. pod¢lanku
8.7 tejto zmluvy alebo na néhradu $kody.

Ak sa objednavatel’ dostane do omeskania s tthradou oprivnene vystavenej faktiry
so vSetkymi poZadovanymi prilohami oproti lehote jej splatnosti podFa &lanku 14.



20.3

20.4

20.5

podclanku  14.5 tejto zmluvy je opravneny uctovat objednavatelovi trok z
omeSkania vo vyske 0,01 % z dlZnej sumy za kazdy defi omeskania aZ do zaplatenia.

Ak zhotovitel' nepredloZi objednavatelovi v lehotach stanovenych v tejto zmluve
doklad o poisteni jeho zodpovednosti v rozsahu predpokladanom v &lanku 18. tejto
Zmluvy, je objednavatel’ opravneny Gétovat’ mu zmluvni pokutu aZz do vysky 5 %
pontikanej ceny diela, alebo jeho &asti, k poisteniu ktorej si zhotovitel’ nesplnil svoju
zmluvni povinnost’. Tym nie je dotknuty pripadny narok objednavatela na nahradu
Skody.

Ak zhotovitel' nezabezpedi poistenie jeho zodpovednosti podla &lanku 18. tejto
Zmluvy od prevzatia staveniska az do doby vydania preberacieho protokolu, alebo ak
na poziadanie objednavatela otom v stanovenom termine nepredlozi ddkaz ma
objednavatel’ pravo Gétovat’ mu zmluvnu pokutu vo vyske 5 % ponukanej ceny diela,
alebo jeho Casti, k poisteniu ktorej si zhotovitel' nesplnil svoju zmluvni povinnost'.
Tym nie je dotknuty pripadny narok objedndvatel’a na nadhradu $kody.

Ak zhotovitel' neprevezme bez relevantného dévodu stavenisko v lehote stanovenej
v €lanku 8 podcElanku 8.1 tejto zmluvy, je zhotovitel oprdvneny uétovat’ mu
zmluvnua pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdy defi omeSkania az do prevzatia
staveniska.

21. POZIADAVKY, SPORY

21.1 Poziadavky zhotovitel’a

21.1.1

Ak sa zhotovitel' domnieva, e mé4 narok na prediZenie lehoty pre dokon&enie stavby
a/alebo na dodato¢ni platbu podla ktoréhokolvek Elanku tychto Podmienok, alebo
inak podla Zmluvy, ozndmi to zhotovitel stavebnému dozorovi s popisom
skutoCnosti alebo okolnosti, za ktorych vznikol tento narok. Ozndmenie musi podat’
stavebnému dozorovi najskor ako je to mozZné, ale nie neskér ako 14 dni po tom, &o
sa zhotovitel' dozvedel (alebo mohol dozvediet’) o vzniku udalosti alebo okolnosti.

21.1.2 Ak zhotovitel nepredlozi oznamenie o néroku v lehote 14 dni, ¢as dokondenia stavby

21.1.3

sa nesmie prediZit, zhotovitel' nesmie mat’ nérok na dodatodmi platbu a objednévatel’
bude zbaveny celkovej zodpovednosti v suvislosti s narokom. Inak budd platit
nasledujuce ustanovenia tohto podé&lanku.

Zhotovitel predloZi d'alsie dokazy podporujuce ddvody pre narok, vietko vztahujice
sa k danej skutoénosti &i okolnosti.

21.1.4 Zhotovitel bude uchovavat’ vietky vedené zaznamy, ktoré by mohli byt' dbleZité pre

21.1.5

zddvodnenie ndroku, a to bud’ na stavenisku alebo na inych miestach, prijatelnych
pre stavebného dozora. Bez toho, aby sa tym objednavatel’ zavizoval, mdZe stavebny
dozor potom, &o obdrZal oznamenie podla tohto pod&lanku skontrolovat’ vedenie
zdznamov a/alebo uloZit' zhotovitel'ovi, aby viedol dalsie zaznamy. Zhotovitel
umozni stavebnému dozorovi, aby preveril vSetky tieto zdznamy a ked je o to
poZziadany odovzda stavebnému dozorovi ich képie.

Do 21 dni potom, ¢o sa zhotovitel' dozvedel (alebo mohol dozvediet) o udalosti
alebo okolnosti, z ktorych vyplyva narok, alebo v inej lehote, ktorda mébZe byt
navrthnutd zhotovitefom a schvalend stavebnym dozorom, predloZi zhotovitel
stavebnému dozorovi narok so vietkymi podrobnostami, so vietkymi podrobnymi
argumentmi, na ktorych sa zaklada nérok na prediZenie lehoty a/alebo dodato&nu
platbu. Ak udalost’ alebo okolnost’ z ktorych vznika narok pokraduje,:

a) tento podrobny nérok bude povaZovany za predbezny,
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b) zhotovitel’ je povinny zasielat’ d’alSie predbezné naroky v mesa&nych intervaloch;
udd v nich nazhromazdené oneskorenie a/alebo pozadovanu ¢iastku a
d’alsie podrobnosti, ktoré mézu byt stavebnym dozorom pozadované a

¢) zhotovitel' zasle koneény narok do 14 dni po skoneni dévodov, vyplyvajucich zo
skutoénosti a okolnosti, alebo v inej lehote, ktord médZe byt navrhnuta
zhotovitel'om a schvalend stavebnym dozorom.

Do 21 dni po obdrZani naroku alebo d'alsich podrobnosti, ktoré podporuji

predchadzajici narok, alebo v inej lehote, ktora bola navrhnuta stavebnym dozorom

a schvélena zhotovitel'om, zasle stavebnému dozorovi svoj sthlas alebo nesidhlas s

podrobnym komentirom. MoZe si tiez vyziadat' d’alSie nutné podrobnosti, aviak

musi dat’ svoje stanovisko k zdsaddm naroku v danom ¢ase.

Kazdé potvrdenie faktiry bude obsahovat’ Ciastky za vSetky naroky, ktoré boli

opodstatnené podla prislusnych ustanoveni Zmluvy. Pokial a pokym dodané

poskytnuté doklady nie st postacujice k tomu, aby zdévodnili cely narok, ma
zhotovitel' narok iba na zaplatenie takej Casti poziadavky, ktord by bol schodny
preukazat’.

Stavebny dozor je povinny postupovat’ v sulade s pod¢lankom 4.8 (Rozhodnutia),

aby odsthlasil alebo uréil (i) prediZenie lehoty vystavby (pred jej vyprsanim alebo

po fiom) v stlade s pod&lankom 8.4 (PrediZenie lehoty vystavby) a/alebo (ii)

dodato¢ntl platbu (ak vobec), na ktorti ma zhotovitel’ narok podl'a Zmluvy.

PoZiadavky tohto pod¢lanku sa pridaji k poziadavkam uvedenych v inych

pod¢lankoch, ktoré je mozné pouzit’ pre narok. Pokial’ zhotovitel’ nesplni tento alebo

iny podélanok v savislosti s narokom, prediZenie lehoty vystavby a/alebo dodato&na
platba vezmu do uvahy rozsah (pokial’ existuje), a kym nesplnenie branilo v riadnom

vySetreni naroku, ak ale narok nie je vyfaty na zaklade druhého odstavca tohto
¢lanku.

21.2 RieSenie sporov

21.2.1

2122

2123

22.1

22.2

22.3

Vsetky spory, ktoré pripadne vznikni medzi zmluvnymi stranami z pravneho vzt'ahu
zaloZeného touto zmluvou, ako aj zo suvisiacich pravnych vztahov (vratane
zodpovednostnych pravnych vztahov), sa budd zmluvné strany snazit' vyrieit
predovSetkym mimo- stiidnou dohodu, akceptovatelnou oboma zmluvnymi stranami.
Ak sa spor nepodari vyrie§it mimosudne sa zmluvné strany dohodli, Ze takyto spor
bude rieSeny stidnou cestou.

Pravne vzt'ahy, ktoré tito zmluva neupravuje sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zékonnika v platnom zneni, Ob&ianskeho zdkonnika v platnom zneni,
zdkona o verejnom obstardvani a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi.

22. DORUCOVANIE PISOMNOSTI

Dorozumievanie a vysvetlovanie medzi objednavatelom a zhotovitelom sa bude
uskutoCtiovat’ v Statnom jazyku spdsobom, ktory zarudi trvalé zachytenie obsahu
pisomnosti a bude sa uskutoéfiovat’ formou doporudenych postovych zésielok,
zapisnic a zdznamoyv.

Pri zisteni rozdielov medzi obsahom informacie alebo Ziadosti dorudenej
elektronickou formou bude rozhodujuci obsah pisomnosti dorudenej postovou
zasielkou.

Pisomnosti tykajlice sa tejto zmluvy sa budi zasielat na adresu sidla adresata,
uvedeni vtejto zmluve alebo na inGi adresu, ktord zmluvna strana ndsledne
preukazatelne ozndmi druhej zmluvnej strane. Ak sa takto odoslana pisomnost’ vrati
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22.5

23.1.

23.2.

odosielatelovi ako nedoruditel'na, bude sa povazovat’ za doru€enid dilom, ked’ adresat
odoprel jej prijatie, resp. poslednym dilom odbernej lehoty, pocas ktorej si ju adresat
nevyzdvihol.

Pisomnosti tykajuce sa tejto zmluvy sa vzdy budi povaZovat' za dorudené aj
okamihom ich osobného odovzdavania fyzickej osobe, ktord je v danom case
Statutarnym organom adreséta alebo ¢lenom jeho $tatutdrneho orgénu, alebo fyzickej
osobe nachadzajuicej sa v prevadzkovych alebo inych priestoroch adresata, ktord
o sebe vyhldsi, Ze je opravnena prijimat’ zasielky za adresata, ak druha strana nemé
dovod pochybovat’ o takom vyhlaseni.

Dorozumievanie a vysvetlovanie medzi objednavatelom a zhotovitefom sa mdze
uskuto¢nit’ aj elektronickou postou, alebo faxom (elektronické prostriedky) a to na
e-mailové adresy, ktoré si zmluvné strany na dany ucel oznamia. Takéto pisomnosti
ale musi zmluvnd strana odoslat’ aj doporuenou postovou zasielkou, najneskdr do
dvoch kalendarnych dni odo dia odoslania informécie elektronickymi prostriedkami.
Ustanovenia pravnych predpisov, ktoré upravuju pisomnd formu pravnych tkonov
urobenych elektronickymi prostriedkami, tym nie su dotknuté.

23. ZAVERECNE USTANOVENIA

Téato zmluva nadobudne platnost’ po jej podpise opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran .

Téato zmluva nadobtida G¢innost’ az po splneni vsetkych bodov sicasne:

a) diom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanoveni § 47 ods. 1 a §
47a ods. 2 a4 zékona ¢&. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorsich
predpisov vo vézbe k ustanoveniu § 55 a § 56 zdkona o verejnom obstaravani.

b) po nadobudnuti u€innosti Zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku/dotacie

¢) a vystavenia zavéznej pisomnej objednavky verejnym obstaravatelom tspe$nému
uchadzaCovi

23.3. Vpripade, ak objednavatelovi nebude schvéalend prislu§nd Ziadost o poskytnutie

234.

23.5.
23.6.

23.7.

dotacie na predmet zakazky, tento moéZe byt financovany zinych dodatoénych
mechanizmov ( Environmentdlny fond, iné operatné programy v ramci
Strukturdlnych fondov EU, $titne doticie, vlastné zdroje). Zmluva nadobudne
ucinnost’ aZ po preukdzatelnom prideleni finanénych prostriedkov na krytie nakladov
na nadobudnutie predmetu zékazky. V pripade , Ze objednavatel’ neziska finan¢né
prostriedky na krytie nakladov, predmetna Zmluva o dielo nenadobudne G&innost’.

Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy celkom alebo séasti neplatnym alebo
nevymahatel'nym, nema tato skutoCnost’ vplyv na platnost a vymahatelnost
zostdvajucej Casti tejto Zmluvy. V takomto pripade sa zmluvné strany zavizuju
nahradit’ neplatné alebo nevymahatelné ustanovenia tejto Zmluvy novymi
ustanoveniami, platnymi a vymaéhatelnymi, ktoré budd mat’ o najbliz§i pravny
vyznam a U€inok ako ustanovenie, ktoré ma byt nahradené.

V pripade sporu plati znenie platnej a G¢innej Zmluvy.

Zmluvné strany sa zavdzuji, Ze pripadné spory, ktoré by vnikli na zaklade tejto
zmluvy sa budu snaZit’ rieSit’ hladanim moZnosti dohody akceptovatelnej oboma
zmluvnymi stranami a aZ nésledne pripadnym postupom podla &lanku 21. pod&lanku
21.2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanymi
pracami kedykolI'vek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o dielo, a to opravnenymi
osobami a poskytnut’ im v8etku potrebni si¢innost’.



Opréavnené osoby na vykon kontroly/auditu st najmé: ,
a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar néslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby,
¢) Najvyssi kontrolny trad SR, prisluind Spréva finandnej kontroly, Certifikadny
organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujtce orgény a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zéstupcovia Eur6pskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ d) v sulade s prislusnymi
prévnymi predpismi SR a EU

=
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23.8. Tuto zmluvu je moZné menit’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych oboma
zmluvnymi stranami.

23.9. Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch rovnakej pravne;j sily, z ktorych po jej
podpise dostane kaZd4 zmluvna strana po dve jej vyhotovenia.

23.10. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tito zmluvu uzatvorili slobodne a vaZne, neuzatvorili
ju v tiesni a za nevyhodnych podmienok, zmluvu si preditali, jej obsahu porozumeli a
na znak suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisali.

Objednavatel’:

étatutérny zastupca:

LADISLAVY GODANY- STATOSTH ORCE

Miesto a détui\q: \Kuomm& CANOC H, dna ZL{OR :?'(Mg
Podpis:
@
Podpis:
Zhotovitel’: ™
Zastipeny: Ing. Marta Hricova
Miesto a datum: V Kodiciach, diia 10.8.2018
| gis o i M};ﬁ;V;HVH S.L.O.
s Uk G 0 34, 04 KOgie
Podpis: s | mensléo:o 45 334‘;261 ot

S IC DPH: Si2022345392

Nedelitel’x'lou sucastou téﬁb zmluvy su jej prilohy :
Priloha €. 1 Zmluvy o dielo — Harmonogram préac ( po nadobudnuti u¢innosti predmetnej

Zmluvy a v stlade s predmetnou Zmluvou o dielo)

Priloha &. 2 Zmluvy o dielo — RozpoZet
Priloha &. 3 Cestné prehlésenie &.5 sitaZnych podkladov- Zoznam subdodavatelov



